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ZAMAWIAJACY:

| “ Zespot
’) Parkow
’ Krajobrazowych

Wojewodztwa Zachodniopomorskiego

ul. Teofila Starzynskiego 3-4, 70-506 Szczecin
NIP : 851-31-64-722 REGON : 321261746

Zaprasza do zlozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na robote budowlana pn.:

»~PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO SIEKIERKI-NEURUDNITZ NA
MOST PIESZO-ROWEROWY?”

Symbol /Numer sprawy: Przygotowat:

SP.750.1.2016/2 Zespot Parkéow Krajobrazowych Wojewo6dztwa

Zachodniopomorskiego
ul. Teofila Starzynskiego 3-4
70-506 Szczecin

Zatwierdzit:
Kierownik Zamawiajacego
Ryszard Mi¢ko — Dyrektor Zespotu Parkéw Krajobrazowych Wojewédztwa Zachodniopomorskiego

Przedmiotowe zamowienie jest dofinansowane ze sSrodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu

Wspéipracy Interreq V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze Srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 —j.t.)
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ROZDZIAL I
ROZDZIAL 11l
ROZDZIAL IV
ROZDZIAL V
ROZDZIAL VI

ROZDZIAL VI

ROZDZIAL Vil

ROZDZIAL IX
ROZDZIAL X

ROZDZIAL XI

ROZDZIAL Xil
ROZDZIAL Xl

ROZDZIAL XIV

ROZDZIAL XV

ROZDZIAL XVI
ROZDZIAL XVII
ROZDZIAL XVIil

ROZDZIAL XIX

ROZDZIAL XX

ROZDZIAL XXI

J

*

Nazwa oraz adres Zamawiajacego
Tryb udzielenia zaméwienia
Informacje ogélne

Opis przedmiotu zamoéwienia
Termin wykonania zamowienia
Warunki udzialu w postepowaniu

Wykaz oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami

Wymagania dotyczgce wadium
Termin zwigzania ofertg

Opis sposobu przygotowania ofert; Wspolne ubieganie si¢ o udzielenie
zamowienia

Miejsce oraz termin skitadania i otwarcia ofert
Opis sposobu obliczenia ceny

Opis kryteriow, ktéorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty
najkorzystniejszej, wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Podwykonawstwo
Informacje o tresci zawieranej umowy oraz mozliwosci jej zmiany

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamowienia

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Spis zatacznikow
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Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zespét Parkéw Krajobrazowych Wojewédztwa
Zachodniopomorskiego

ul. Teofila Starzynskiego 3-4

70-506 Szczecin

tel.: 91 48-17-120

faks: 91 48-17-121

e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

adres strony internetowej: www.zpkwz.pl

adres strony internetowej na ktorej Zamawiajgcy udostepnit niniejszg SIWZ: www.zpkwz.pl/bip/

1. Niniejsze postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 —j.t.) zwanej dalej ,ustawg PZP”.

2. Szacunkowa wartos¢ zaméwienia nie przekracza kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

3. Postepowanie prowadzone jest w oparciu o ustawe PZP, akty wykonawcze wydane na jej podstawie
oraz niniejszg Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej ,SIWZ”.

1. Postepowanie o udzielenie zamdwienia jest jawne. Zamawiajgcy prowadzi protokét postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie protokotu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz.
1128).

2. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

3. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajgcego i Wykonawcow w postepowaniu o udzielenie
zamowienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019.,
poz. 1145 ze zm.), jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inacze;.

4. Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy,
termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

5. Rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzone bedg w walucie polskiej.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

10. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie
koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

11. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

12. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych. Oferta Wykonawcy musi obejmowac
realizacje catosci Przedmiot zaméwienia.
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13. Zamawiajacy przewiduje zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP,

tj. Zamawiajagcy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada czy Wykonawca, ktorego oferta
zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa transgranicznego mostu
kolejowego Siekierki-Neuriidnitz na most pieszo-rowerowy”.
2. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV):
1) 45000000-7 Roboty budowlane;
2) 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;
3) 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne;
4) 45453000-7 Roboty remontowe oraz renowacyjne;
5) 45262600-7 Rézne specjalne prace budowlane;
6) 45262700-8 Przebudowa budynkow;
7) 45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkdéw;
8) 45452100-1 Piaskowanie fasady budynkéw;
9) 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej;
10) 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty;
11) 45212140-9 Obiekty rekreacyjne;
12) 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog;
13) 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych;
14) 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie sciezek rowerowych;
15) 34928470-3 Elementy oznakowania.
3. Krétki Opis Przedmiotu Zamoéwienia:

1) Most tgczacy Siekierki i Neurtdnitz znajduje sie w odlegtosci 77 km od Szczecina i 66 km od Bramy
Brandenburskiej w Berlinie. Wokét jego konstrukcji rozciagajg sie tereny starorzecza Odry nazywane
Kostrzyneckim Rozlewiskiem. To wyjgtkowo cenne, naturalne rozlewisko Odry w Cedynskim Parku
Krajobrazowym, czes¢ transgranicznego kompleksu przyrodniczego, potozonego wzdtuz koryta
Odry, znanego po stronie polskiej i niemieckiej jako Unikalna Dolina Dolnej Odry. Obszary te objete
sg ochrong siedliskowg i ptasig w ramach europejskiej sieci Natura 2000.

2) Most znajduje sie w ciggu linii kolejowej Stargard — Pyrzyce — Grodkow — Siekierki —Granica Panstwa
— Neurudnitz i tgcznie z drugim, bedgcym we wiadaniu kolei niemieckich mostem na zachodnim
korycie rzeki stanowi graniczng przeprawe przez Odre.

3) Zadanie pn. ,Przebudowa transgranicznego mostu kolejowego Siekierki-Neurtidnitz na most pieszo-
rowerowy” dotyczy dostosowania mostu na wschodnim korycie rzeki (rozlewiska) oraz
zagospodarowania do ruchu turystycznego terenu wyspy mineralnej lezacej pomiedzy oboma
korytami (wschodnim i zachodnim) rzeki, pieszo-rowerowego wraz ze stworzeniem miejsc
wypoczynku i punktow widokowych.

4) Zaprojektowana inwestycja obejmuje w szczegolnosci:

a) zmiane funkgcji istniejgcego mostu kolejowego na pieszo-rowerowy,

b) przebudowe istniejgcego mostu kolejowego w zakresie przebudowy nawierzchni oraz montaz na
jego dtugosci elementéw matej architektury,

¢) nadbudowe mostu kolejowego o dwupoziomowg platforme widokowa,

d) remont konstrukcji mostu,
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e) budowe drogi rowerowej na dtugosci mostu oraz na istniejgcym nasypie kolejowym na tzw. wyspie

mineralnej,

f) remont istniejgcych dwéch, zabytkowych przyczotkdw nieistniejacego mostu kolejowego oraz ich
dostosowanie do funkcji punktow widokowych,

g) zagospodarowanie terenu tzw. wyspy mineralnej

4. Charakterystyczne parametry techniczne:

1) Dtugos¢ mostu (miedzy skrajnymi przyczotkami) - 329,50 m

2) Szerokos¢é mostu - 6,62 m

3) Wysokos¢ mostu (od poz. nawierzchni) - 5,96 m

4) Dtugos¢ platformy widokowej - 23,84 m

5) Szerokos¢ platformy widokowej - 12,98 m

6) Dtugos¢ drogi rowerowej tgcznie - 441,4 m

7) Dtugos$¢ drogi rowerowej na nasypie - 101,3 m

8) Dtugos¢ drogi rowerowej na moscie - 329,5 m

9) Dlugos$¢ drogi rowerowej na przyczoétkach mostu - 5,5+5,1=10,6 m

5. Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia w zakresie robét budowlanych zostat okreslony w
Dokumentacji Zadania (Dokumentacja Projektowa, Program Prac Konserwatorskich, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt, Przedmiar Robdt, Pozwolenie na budowe) stanowigcej
Zatacznik nr 8 do SIWZ.

6. W przypadku gdy w Dokumentacji Zadania, o ktérej mowa w ust. 5, zostato wskazane pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatow lub normy - w szczegdlnosci o ktérych mowa
w art. 30 ustawy PZP, wskazanie to ma charakter wytgcznie przyktadowy i Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie materiatdow i produktéw rownowaznych pod warunkiem, Zze zaproponowane
materiaty/produkty = bedg  odpowiadaly pod  wzgledem parametrow  rownowaznosci
materiatom/produktom wskazanym przez Zamawiajgcego. W przypadku zaoferowania przez
Wykonawce materiatdw/produktéw réwnowaznych, Zamawiajgcy wymaga ziozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajgcych rownowazno$é tych materiatow/produktdw. Ziozone wyzej
wskazane dokumenty bedg podlegaty ocenie przez autora dokumentacji projektowej oraz
Zamawiajgcego.

7. Opis Przedmiotu Zamoéwienia, w tym Dokumentacja Zadania, o ktérej mowa w ust. 5, zostat
sporzadzony z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych i
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow.

8. Oznakowanie.

Wykonawca w ramach wykonywania zaméwienia jest zobowigzany do wykonania
nastepujacych rodzajow oznakowania na Inwestycji:

1) Oznakowanie poziome znakiem poziomym R-4 z symbolem, numerem i nazwg trasy.
Oznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie Wytycznymi oznakowania gtéwnych tras
rowerowych okreslonych w Koncepciji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego stanowigcymi
Zalaczniki nr 9a-9c do SIWZ, majgcymi na celu ujednolicenie oznakowania tras. Szczegotowe
okreslenie znaku R-4 do wykonania oraz jego lokalizacje posadowienia okresla Zatgcznik nr 10
do SIWZ.

2) Oznakowanie schematem sieci tras rowerowych wojewddztwa zachodniopomorskiego
umieszczonym w formie tablicy poziomej na blacie jednego ze stotdw miejsca odpoczynku.
Oznakowanie powinno by¢é wykonane zgodnie Wytycznymi oznakowania gtdéwnych tras
rowerowych okreslonych w Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego stanowigcymi
Zalaczniki nr 9a-9c do SIWZ, majgcymi na celu ujednolicenie oznakowania tras. Szczegotowe
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okreslenie rodzaju tablicy, jej parametréw oraz lokalizacje posadowienia okresla Zalgcznik nr 11

do SIWZ.

3) Oznakowanie w postaci symbolicznego, przewymiarowanego stupka hektometrycznego ,kilometra
zero” nawigzujgcego stylistykg do stupkéw stosowanych na kolei. Stupek oznakowany 0,0 km,
symbolem, numerem, nazwg trasy oraz logotypem Interreg VA. Stupek moze byc¢
przewymiarowany tak, aby tworzyt wyrazny akcent w przestrzeni w ktérym turysci rowerowi bedg
robi¢ sobie pamigtkowe zdjecia. Oznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie Wytycznymi
oznakowania gtownych tras rowerowych okreslonych w Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza
Zachodniego stanowigcymi Zataczniki nr 9a-9c do SIWZ, majgcymi na celu ujednolicenie
oznakowania tras oraz zgodne ze Strategig komunikacji Programu Wspotpracy Interreg V A
Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. Szczegétowe okreslenie rodzaju
stupka, jego parametrow oraz lokalizacje posadowienia okresla Zatacznik nr 12 do SIWZ.

4) Oznakowanie w zakresie dziatan informacyjno-promocyjnych, zgodne ze Strategig komunikaciji
Programu Wspoipracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska,
1 tablicg informacyjng tymczasowg o rozmiarach 100 cm x 150 cm w miejscu inwestycji oraz
1 tablicg informacyjng statg o rozmiarach 100 cm x 150 cm umieszczong w dobrze widocznym
miejscu w okolicach inwestycji. Szczegotowe okreslajg zatgczniki rodzajow tablic, ich parametrow
oraz lokalizacje posadowienia okresla Zatgczniki nr 13ai 13b do SIWZ.

9. Wymodg zatrudnienia w oparciu o umowe o prace.

1) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

a) prace rozbiérkowe;

b) prace murarskie;

c) prace dotyczgce wznoszenia i demontazu rusztowan;
d) prace spawalnicze;

e) prace malarskie;

f) obrébka blacharska;

g) prace ziemne;

h) prace ciesielskie lub stolarskie;

i) prace zwigzane z wykonywaniem nawierzchni;

)] prace monterskie.

2) Zatrudnienie, o ktérym mowa w pkt 1, powinno trwac przez caty okres wykonywania czynnosci
ktorych dotyczy.

3) Zatrudnienie, o ktérym mowa pkt 1, dotyczy wytgcznie oséb wykonujgcych bezposrednio ww.
prace. Nie dotyczy oséb, ktore kierujg wykonywaniem ww. prac przez inne osoby, wykonujgcych
tzw. samodzielne funkcje w budownictwie.

4) Wymagania w zakresie sposobu udokumentowania zatrudnienia ww. o0s6b, uprawnien
Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce tych wymagan oraz sankcje
z tytutu ich niespetnienia szczeg6towo okreslone zostaty we Wzorze Umowy stanowigcym
Zatacznik nr 7 do SIWZ.

10. Kierownictwo budowy.
Wykonawca zapewni na swoj koszt osobe Kierownika budowy oraz inne osoby (kierownikow robot
branzowych), ktérych uczestnictwo w procesie budowlanym wynika z przepiséw Prawa Budowlanego.
11. Ogdlne wytyczne:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu petnej dokumentaciji

technicznej powykonawczej (operat kolaudacyjny). Wykonawca ma obowigzek uzyskania
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pozytywnych stanowisk stuzb wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane

z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) w sprawie zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego zgodnie z projektem budowlanym (jesli zachodzi taki obowigzek).

2) Wykonawca zobowigzany jest do dziatania w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie stosownego
jego petnomocnictwa, we wszystkich czynnosciach technicznych i formalnych zwigzanych
Z realizacjg zamowienia i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli zachodzi taki obowigzek)
przebudowanego obiektu, w tym czynnosciach okreslonych w art. 56 i 57 ustawy Prawo
budowlane.

3) W okresie rekojmi lub gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie do udziatu
w organizowanych przegladach obiektu oraz kazdorazowo w przypadku wystgpienia usterek.

4) Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone przez jego
pracownikow, podmioty i osoby dziatajgce na jego zlecenie lub za jego zgodg, w tym za przypadki
uszkodzenia ciata lub mienia wyrzgdzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji zaméwienia.

5) Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych umowsg i utrzymanie porzgdku na Terenie
budowy (dziata jako Generalny Wykonawca).

6) Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng i geologiczng dla realizacji zadania.

7) Wykonawca zobowigzany bedzie do Scistej wspétpracy z Zamawiajgcym lub wyznaczonym przez
Zamawiajgcego inspektorem lub inspektorami nadzoru inwestorskiego a takze osobami
wykonujgcymi nadzor przyrodniczy.

8) Wykonawca opracuje  dokumentacje  powykonawczg w  oprawionych,  opisanych
i zaopatrzonych w spis tresci trzech egzemplarzach (oryginat + ksero kolorowe) oraz w wersji
elektronicznej jako zapis na nosniku elektronicznym.

9) Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty zostaty
przetworzone, unieszkodliwione lub magazynowane w sposéb ,przyjazny srodowisku” (o ile jest to
mozliwe ponownie zostaty uzyte), co oznacza, ze Wykonawca jest zobowigzany postepowaé
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 r., poz. 701 ze zm.).

10) Pozostate obowigzki Wykonawcy zostaty okreslone we Wzorze Umowy stanowigcym Zatacznik
nr7 do SIWZ.

12. Inne istotne informacije:

1) Most usytuowany jest nad bardzo cennym przyrodniczo obszarem Cedynskiego Parku
Krajobrazowego, Uzytkiem Ekologicznym Kostrzyneckie Rozlewisko. Obszar ten objety jest takze
ochrong w ramach sieci NATURA 2000: obszar ptasi - Dolina Dolnej Odry i obszar siedliskowy
Dolna Odra. Obszary te nalezg do transgranicznego obszaru chronionego Unikalna Dolina Dolne;j
Odry. W bezposrednim sgsiedztwie mostu gniazduje rzadki chroniony gatunek sowy-puchacz.
Potozenie mostu oraz bliskos¢ siedlisk chronionych gatunkow flory i fauny moze mie¢ wplyw na
terminy wykonywania niektérych prac. W_ustalonym 20 miesiecznym terminie realizacji inwestycji
nalezy uwzgledniaé ewentualno$¢ wystepowania takich przerw. Zamawiajgcy zapewni nadzér
przyrodniczy nad realizacjg inwestycji. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie z dnia 03.10.2016 r. stanowi Zatacznik nr 14 do SIWZ.

2) Dostep do mostu zapewniony jest drogg brukowg od strony drogi wojewddzkiej 126. Istnieje
rowniez mozliwos¢ dojazdu od strony tzw. wyspy mineralnej drogg gruntowg z miejscowosci
Siekierki. Zamawiajgcy posiada zgody witascicieli nieruchomosci na wykorzystanie ich jako drogi
dojazdowej — technicznej. Mozliwo$¢ dojazdu drogg gruntowg uzalezniona jest od poziomu wody
na obszarze Kostrzyneckiego Rozlewiska.

3) Zamawiajgcy wskazuje, iz w zakresie nawierzchni Sciezki rowerowej na moscie dopuszcza
wytgcznie rozwigzanie oparte na zastosowaniu prefabrykowanych (tji. rozumianych jako jeden
element wraz z nawierzchnig, wytworzony w warunkach fabrycznych), kompozytowych ptyt
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mostowych, zbrojonych wiéknem szklanym o grubosci 10 cm i dlugosci minimum 12 m, a maximum
25 m, na podkonstrukcji stalowej mocowanej do istniejgcej konstrukcji stalowej mostu. Wymagana
gwarancja producenta na trwatos¢ konstrukcji prefabrykowanej, kompozytowej ptyty mostowej

minimum 30 lat oraz na trwato$¢ warstwy wierzchniej prefabrykowanej, kompozytowe] ptyty
mostowej minimum 10 lat.

1. Termin wykonania zamoéwienia: 20 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

2. Okres Gwarancji Jakosci:
Podstawowy Okres Gwarancji Jakosci na Przedmiot zamdwienia wynosi — 60 miesiecy od daty odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego. Wykonawca otrzyma punkty za zadeklarowanie Przediuzonego

Okresu Gwarancji Jakosci ponad wymagany okres 60 miesiecy, zgodnie z postanowieniami Rozdziatu
XIV SIWZ.

1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

a. kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
minimalny poziom zdolnosci:
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca znajduje sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej
zapewniajgcej nalezyte wykonanie zamdwienia, jezeli Wykonawca wykaze, ze posiada
srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowg w wysokosci co najmniej 1.500.000,00 z
(stownie: jeden milion piec¢set tysiecy 00/100 ztotych).
UWAGA:
- w przypadku skladania oferty wspélnej ww. warunek Wykonawcy moga
spetnia¢ facznie.
- W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczaca ww. warunku wyrazona
bedzie w walucie obcej, Zamawiajacy przeliczy te warto§¢ w oparciu o sredni
kurs walut NBP dla danej waluty z daty publikacji ogtoszenia 0 zaméwieniu w
Biuletynie Zaméwien Publicznych. Jezeli w tym dniu nie bedzie opublikowany
sredni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs sSredni z ostatniej tabeli przed
publikacja ogtoszenia.

c. zdolnosci technicznej lub zawodowej:
I. Warunek dot. doswiadczenia Wykonawcy:
minimalny poziom zdolnosci:
Zamawiajagcy uzna, ze Wykonawca posiada wymagane zdolnosci techniczne lub
zawodowe zapewniajgce nalezyte wykonanie zaméwienia, jezeli wykaze, ze w okresie
ostatnich 8 lat (stownie: o$miu lat) przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie - wykonat nalezycie, zgodnie
Z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt — co najmniej 2 (stownie: dwie)
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roboty budowlane polegajagce na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu

mostowego o konstrukcji stalowej, o warto$ci minimum 1.500.000,00 zt brutto (stownie:

jeden milion piecset tysiecy 00/100 zt brutto) kazda.

UWAGA:

- Pojecia ,budowa”, ,,przebudowa”, ,remont” oraz ,,obiekt mostowy” — beda
interpretowane zgodnie ze znaczeniem nadanym im przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) i aktow
wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

- Pod pojeciem ,konstrukcja stalowa” Zamawiajacy rozumie konstrukcje,
w ktorej gtéwnymi elementami nosnymi przekazujgcymi obcigzenia sa
elementy lub ich wieksze grupy wykonane ze stali,

- W przypadku sktadania oferty wspoélnej ww. warunek musi by¢é spetniony
w catosci przez co najmniej jednego z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych
sie 0 zamoéwienie,

- W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych Innego Podmiotu ww. warunek musi by¢ spetniony w catosci
przez ten Inny Podmiot,

- W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczaca ww. warunku wyrazona
bedzie w walucie obcej, Zamawiajacy przeliczy te wartos¢ w oparciu o sredni
kurs walut NBP dla danej waluty z daty publikacji ogtoszenia o zaméwieniu
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Jezeli w tym dniu nie bedzie
opublikowany sredni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej
tabeli przed publikacja ogtoszenia.

II. Warunek dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia:
Zamawiajgcy uzna, ze wykonawca posiada wymagane zdolnosci techniczne
i zawodowe zapewniajgce nalezyte wykonanie zamdwienia, jezeli wykaze,
ze dysponuje lub bedzie dysponowat co hajmniej osobg o nw. kwalifikacjach:

- Kierownik Budowy, tj. osoba posiadajgca:

1) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej
mostowej bez ograniczen;

2) doswiadczenie zawodowe nabyte po uzyskaniu wymaganych uprawnien poprzez
petnienie funkcji kierownika budowy na co najmniej dwoch zadaniach inwestycyjnych -
przy czym wymaga sie aby petnienie przez nig funkgcji trwato co najmniej 6 miesiecy
lub w przypadku, gdy zadanie inwestycyjne trwato krdcej to przez caty okres jego
trwania (W kazdym przypadku zadanie inwestycyjne powinno by¢é ukohczone
i odebrane ostatecznie przez Inwestora) - polegajgcych na budowie lub przebudowie
lub remoncie obiektu mostowego o konstrukcji stalowej, o wartosci tego zadania
inwestycyjnego minimum 1.000.000,00 zt brutto (stownie: jeden milion 00/100 zt brutto)
kazde.

UWAGA:

Wykonawca zapewni na swoj koszt osobe Kierownika budowy oraz inne osoby
(kierownikéw robét branzowych), ktérych uczestnictwo w procesie budowlanym wynika
z przepisow Prawa Budowlanego. Fakt nie objecia wszystkich osob warunkiem udziatu
w postepowaniu nie stanowi o zwolnieniu z tego obowigzku Wykonawcy.
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UWAGA:

- Pojecia ,,budowa”, ,przebudowa”, ,remont” oraz ,,obiekt mostowy” — beda
interpretowane zgodnie ze znaczeniem nadanym im przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) i aktow
wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

- Pod pojeciem ,konstrukcja stalowa” Zamawiajgcy rozumie konstrukcje, w
ktorej gtdownymi elementami nosnymi przekazujgcymi obcigzenia sg elementy
lub ich wieksze grupy wykonane ze stali,

- W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczaca ww. warunku wyrazona
bedzie w walucie obcej, Zamawiajacy przeliczy te wartoS¢ w oparciu o sredni
kurs walut NBP dla danej waluty z daty publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w
Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Jezeli w tym dniu nie bedzie opublikowany
sredni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej tabeli przed
publikacjg ogtoszenia,

- W celu unikniecia watpliwosci zaleca sie dokladne cytowanie zakresu
uprawnien z posiadanego zaswiadczenia,

- Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — osoby,
ktére przed dniem wejscia w zycie ustawy, uzyskaty uprawnienia budowlane
lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, zachowuja uprawnienia do petnienia
tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnien budowlanych
nalezy odczytywa¢ zgodnie z trescig decyzji o ich nadaniu i w oparciu o
przepisy bedace podstawg ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy
Prawo budowlane — samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy, moga réwniez wykonywa¢ osoby, ktorych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych
w przepisach odrebnych.

2. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych Ilub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego fgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

3. Wymagania dotyczace polegania na zdolnosciach lub sytuacjach innych podmiotéw, o ktérym mowa
w pkt 2:

1) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw musi udowodnic
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozyciji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia;

2) Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
Wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt
1 ustawy PZP;

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawca moze polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty
te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane;
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4) Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,

odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze
za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy;

5) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego
podmiotu, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
lub zachodzg wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zgda, aby
Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a. zastgpit ten podmiot innych podmiotem lub podmiotami lub
b. zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli
wykaze odpowiednie zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub
ekonomiczna.
4. Zamawiajgcy, w stosunku do Wykonawcdéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
w odniesieniu do warunku:
1) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej — dopuszcza tgczne spetnianie warunku przez
Wykonawcow;
2) W zakresie zdolnoéci technicznej lub zawodowej:

— Warunek dot. doswiadczenia Wykonawcy- nie dopuszcza fgcznego spetniania warunku przez

Wykonawcoéw (co najmniej jeden z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie

zamowienia musi spetnia¢ warunek dot. doswiadczenia Wykonawcy samodzielnie);

- Warunek dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia — Wykonawcy oferujg

jedng wspdlng osobe.

5. Zamawiajgcy moze wykluczy¢é Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.
6. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

1. Do oferty Wykonawca dotgcza aktualne na dzien sktadania ofert:

1) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania — zgodnie z Zatacznikiem nr
2 do SIWZ;

2) oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu — zgodnie z Zatgcznikiem nr 3
do SIWZ.

2. Informacje zawarte w oswiadczeniach, o ktéorych mowa w pkt 1 ppkt 1 i 2 stanowig wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

3. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy PZP, w celu oceny czy bedzie on dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamodwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy
wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, sktada:

- zobowigzanie Innego Podmiotu do udostepnienia niezbednych zasobéw Wykonawcy — zgodnie
z Zatacznikiem nr 4 do SIWZ.

4. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkow
udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$swiadczeniach, o ktérych mowa
w pkt 1 ppkt 1i 2.

5. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcow, oswiadczenia o ktérych
mowa w pkt 1 ppkt 1 i 2, sktada kazdy z Wykonawcow wspdinie ubiegajgcych sie o zamowienie.

“ﬁ* i Amt
H\..- nl I L e l l c” - W  Knicbrazawych Bg:nlm—Oderbruch

. Mecklenburg-Viorpommem/BrandanburgPolska  EUROREAN UNON Strona 11 z 68
Projekt dofinansowany przez Unie Europejskg | Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki — Neur(idnitz

ze drodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  do ruchu turystycznego”
INT54




}
é £ @) UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY Ii'

LAND @Y7 EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL “&* Pomorze
BRANDENBURG ' Zachodnie
s assain TN NN N NN A AR, AN AN AN AN AR AN AN RN

Symbol /Numer sprawy: SP.750.1.2016/2
Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6. Pozostate dokumenty, sktadajgce sie na oferte, ktére Wykonawca jest zobowigzany ztozyc:

1) Formularz Ofertowy — zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do SIWZ,

2) Dowdd wniesienia wadium;

3) Odpowiednie petnomocnictwa (jezeli dotyczy, w szczegdlnosci w przypadku sktadania przez
Wykonawcéw oferty wspolnej);

7. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego
informacji z otwarcia ofert, o ktérej mowa w Rozdziale XII pkt 5 SIWZ, przekazuje Zamawiajgcemu
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa
w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢
dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia konkurencji w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia. Wzér oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 5 do SIWZ.

8. Zamawiajgcy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawce, ktdérego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieh ztozenia
nastepujgcych oswiadczen lub dokumentow (SKEADANIE NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO PO
TERMINIE SKELADANIA OFERT):

1) informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej
wysokosé posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnosé kredytowg Wykonawcy,
w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu skfadania ofert.

- W przypadku sktadania oferty wspoélnej dokument skladajag Wykonawcy wspélnie
ubiegajacy sie o zaméwienie, w zakresie w jakim odpowiadaja za spetnienie
dotyczacego go warunku.

2) Wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 8 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktérych roboty te zostaly wykonane, z zalgczeniem dowodow okre$lajgcych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot na
rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny
0 obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw — inne
dokumenty; wzdr wykazu robét stanowi Zatacznik nr 6a do SIWZ;

- W przypadku skiladania oferty wspoélnej Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie
0 zamowienie sktadaja jeden wspolny dokument.

3) Wykazu osoéb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzér Wykazu stanowi Zalgcznik
nr 6b do SIWZ.

- W przypadku skiladania oferty wspoélnej Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie
0 zamowienie sktadaja jeden wspodiny dokument.

4) odpisu z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.
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- W przypadku skladania oferty wspédlnej kazdy z Wykonawcéw skiada wiasny

dokument;
- W przypadku powolywania sie na zasoby Innego Podmiotu Wykonawca skilada
dokument dotyczacy Innego Podmiotu.

9. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji Innego Podmiotu na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ stosowne o$wiadczenia lub
dokumenty, o ktérych mowa w ust. 8, takze w odniesieniu do tego Innego Podmiotu.

10. W przypadku Wykonawcow sktadajgcych oferte wspolng, stosowne oswiadczenia lub dokumenty, o
ktérych mowa w ust. 8, sktada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zaméwienie.

11. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w ust. 8,
jezeli Zamawiajgcy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego Wykonawcy lub moze je
uzyskaé za pomocg bezptatnych i ogolnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

12. Jezeli Wykonawca lub Inny podmiot ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w ust.8 pkt 3, sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktéorym Wykonawca lub Inny podmiot ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono
upadtosci. Dokument lub dokumenty, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢ wystawione nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

13. W zakresie nieuregulowanym ustawg PZP lub niniejszg SIWZ do oswiadczen i dokumentéw
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdaé zamawiajacy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) z zastrzezeniem §
2 rozporzgdzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 16 pazdziernika 2018 r.
Zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993).

1. Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski lub informacje Zamawiajgcy oraz Wykonawcy mogg
przekazywac pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng, chyba Zze z ustawy PZP i wydanych na jej
podstawie aktow wykonawczych, niniejszej SIWZ lub tresci pisma Zamawiajgcego do Wykonawcy
wynika, ze wymagana jest forma pisemna.

2. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazujg w jezyku polskim:

1) pisemnie na adres:
Zespot Parkow Krajobrazowych Wojewédztwa Zachodniopomorskiego
ul. Teofila Starzynskiego 3-4
70-506 Szczecin

2) faksem: nr faksu: 91 48-17-121

3) droga elektroniczng: e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwa¢ sie numerem
przedmiotowego postepowania.
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4. W przypadku przekazywania zawiadomien, oswiadczen, wnioskow lub informacji za pomocg faksu lub

drogg elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

5. Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci niniejszej SIWZ. Zamawiajgcy
jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek w tej sprawie wptyngt do Zamawiajacego nie
pozniej niz do kohca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

6. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptyngt po uptywie terminu na jego ztozenie lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez
rozpoznania. Przediuzenie terminu sktadania ofert nie wpltywa na bieg terminu na zlozenie
przedmiotowego wniosku.

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic
tres¢ SIWZ.

8. Wyjasnienia lub zmiana tresci SIWZ oraz wszelkie inne informacje dotyczace przedmiotowego
postepowania zamieszczane beda na stronie internetowej Zamawiajgcego, wskazanej w Rozdziale |
SIWZ.

9. Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

- Pan Igor Szakowski, e-mail: iszakowski@zpkwz.pl
10. Zamawiajgcy urzeduje od poniedziatku do pigtku w godzinach: 07:30 — 15:30.

1. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci 100.000,00 zt
(stownie: sto tysiecy 00/100 ztotych).

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skfadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r.
poz. 359).

4. Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski S.A.
nr rachunku: 95 1020 4795 0000 9702 0294 6275 z dopiskiem ,Wadium MOST SIEKIERKI —
Symbol/Numer sprawy: SP.750.1.2016/2”.

Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania rachunku

Zamawiajgcego.
5. Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:
1) musi obejmowac odpowiedzialnos¢é za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium przez
Wykonawce okreslone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP, bez potwierdzania tych
okolicznosci;
2) z jej tresci powinno jednoznacznie wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty
wadium;
3) powinna by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zgdanie;
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4) termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krotszy niz termin zwigzania
ofertg;

5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

6) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewédztwo Zachodniopomorskie - Zespét
Parkow Krajobrazowych Wojewodztwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzynskiego 3-4,
70-506 Szczecin;

7) w przypadku Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, Zamawiajacy
wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa trescig (ij. jako zobowigzanych z tytutu
poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia (Zamawiajacy wymaga aby podmioty te byly dokladnie wskazane w tresci
dokumentu).

7. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pienieznej - dowdd dokonania przelewu zostat dotgczony do oferty;

2) poreczen lub gwarancji — oryginat dokumentu zostat ztozony w taki sposéb, aby mozna go byto
oddzieli¢ od reszty oferty, natomiast kopie poreczenia lub gwarancji (poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce) nalezy dotgczyé do oferty.

8. Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwiocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjgtkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt 9.

9. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca wadium
niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli zZgdano jego wniesienia.

10. Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert.

11. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce.

12. Zamawiajgcy zgda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono wadium po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, jezeli w wyniku rozstrzygniecia
odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego.

13. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ziozyt
oswiadczeh lub dokumentdéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust.1 ustawy
PZP, oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PZP, pethomocnictw lub nie wyrazit
zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowato brak
mozliwo$ci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej.

14. Zamawiajagcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata
wybrana:

1) odmdéwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie;

2) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.
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1. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta,
z tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta,
zwrocic sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
waznos$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia wadium lub jego przediuzenia dotyczy Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

1. Tresc¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

2. Oferta oraz pozostate dokumenty lub oswiadczenia, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit wzory w formie
Zatgcznikow do SIWZ powinny by¢ sporzgdzone wedtug tych wzoréw.

Oferte skfada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

4. Wspdlne ubieganie sie o udzielenie zamdéwienia:

1) Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia (konsorcjum) ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania ich w
postepowaniu i zawarcia umowy.

2) Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 1, nalezy dotgczy¢ do oferty.

Uwaga: tres¢ petnomocnictwa powinna doktadnie okreslaé zakres umocowania.

3) Wszelkg korespondencje Zamawiajgcy bedzie prowadzit wytgcznie z petnomocnikiem.

4) Oferta wspolna musi by¢ sporzgdzona zgodnie z SIWZ.

5) Sposoéb skfadania dokumentéw przez wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia zostat okreslony w Rozdziale VII SIWZ.

6) Wspdlnicy spotki cywilnej sg wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia i
majg do nich zastosowanie zasady okreslone w pkt 1 — 5 niniejszego rozdziatu.

7) Przed podpisaniem Umowy wykonawcy wspodlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamodwienia
(partnerzy konsorcjum) bedg mieli obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe konsorcjum,
zawierajgcg, co najmniej:

a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim
zakresem wykonanie przedmiotu zamdwienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy (poszczegdlnych partneréw
konsorcjum),

c) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujgcy realizacje
zamowienia oraz czas trwania gwarancji jakosci i rekojmi,

d) wskazanie sposobu dokonywania rozliczen z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem ze wszelkie
rozliczenia z Zamawiajgcym bedg dokonywane wytgcznie wzgledem jednego z partnerow
tworzgcych konsorcjum (Lidera).

Uwaga:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na oddzielne ptatnosci dla poszczegdlnych partneréw
konsorcjum. W zwigzku z powyzszym, partnerzy konsorcjum muszg ustali¢ takie zasady

“ﬁ* i Amt
H\.. nl I L e l l c” - W  Knicbrazawych Bg:nlm—Oderbruch

. Mecklenburg-Vorpommem/BrandenburgPolska  EUROPEAN UNICK Strona 16 7 68
Projekt dofinansowany przez Unie Europejskg | Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki — Neur(idnitz
ze drodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  do ruchu turystycznego”
INTS4

w




\\

é ( Q)} UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY
LAND EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL “* Pomorze
BRANDENBURG ¥ Zachodnie

Asrain/ TN TN TN N NN AT AR A AR ARSI AR AR AR AR AR ASASAN AR
Symbol /Numer sprawy: SP.750.1.2016/2
wzajemnego rozliczania_sie za wykonane roboty, ktére beda uwzgledniaty fakt, ze

Zamawiajacy dokona zaptaty naleznego wykonawcom wynagrodzenia tylko i wylgcznie
na podstawie faktur (-y) VAT wystawionej(-nych) przez jednego z partneréw (Lidera).
5. Wymagania formalne sporzadzenia oferty:

1) oferta musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, pisemnie na papierze przy uzyciu techniki
pisarskiej pozostawiajgcej trwate i nieusuwalne slady (np. wydruk komputerowy, dlugopis);

2) wszelkie dokumenty lub oswiadczenia sporzgdzone w jezyku obcym nalezy przedstawi¢ wraz
z ich thumaczeniem na jezyk polski;

3) kazda strona oferty wraz ze wszystkimi zatgcznikami musi by¢ wlasnorecznie podpisana przez
osobe (osoby) upowazniong (upowaznione) do reprezentowania Wykonawcy i sktadania
oswiadczeh woli w jego imieniu (w przypadku reprezentowania Wykonawcy(-6w) przez
petnomocnika do oferty nalezy dotgczy¢ petnomocnictwo w formie oryginatu lub kopii
poswiadczonej notarialnie, podpisane przez osoby uprawnione oraz okreslajgce zakres
petnomocnictwa);

4) wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszg by¢ wiasnorecznie podpisane przez osobe
(osoby) upowazniong (upowaznione) do reprezentowania Wykonawcy i sktadania o$wiadczen
woli w jego imieniu lub przez prawidtowo ustanowionego petnomocnika;

5) strony oferty powinny byé kolejno ponumerowane oraz trwale ze sobg potaczone, w sposob
uniemozliwiajgcy ich przypadkowe zdekompletowanie;

6) kopie sktadanych dokumentéw muszg byé poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez
osobe (osoby) upowazniong (upowaznione) do reprezentowania Wykonawcy i skfadania
oswiadczen woli w jego imieniu lub przez prawidtowo ustanowionego petnomocnika;

6. Oferte nalezy ztozy¢ w trwale zamknietym opakowaniu (kopercie), uniemozliwiajgcym przypadkowe
otwarcie i zapoznanie sie z jej trescig przed uptywem terminu skfadania ofert.
7. Opakowanie powinno zawiera¢ ponizsze oznaczenie:

8. Jezeli oferta Wykonawcy nie bedzie oznaczona w sposéb wskazany w pkt 7, Zamawiajgcy nie bedzie
ponosi¢ zadnej odpowiedzialnosci za nieterminowe wptyniecie oferty.

9. Ofertom bedg nadawane numery wedtug kolejnosci ich wptywu do Zamawiajgcego.

10. Przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Oswiadczenie
Wykonawcy dotyczgce zmiany lub wycofania oferty musi spetniaé wymogi przewidziane dla samej
oferty oraz powinno by¢ opakowane tak jak oferta, z dodatkowym oznaczeniem odpowiednio
LZMIANA” lub ,WYCOFANIE”. Egzemplarz oferty, ktéra zostata zmieniona lub wycofana zostanie
pozostawiony w dokumentaciji niniejszego postepowania prowadzonej przez Zamawiajgcego.

11. Jesli oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.), Wykonawca
powinien nie pézniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzec, ze nie moga one by¢ udostepniane oraz
wykazad, iz zastrzezone informacije stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.
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12. Zastrzezone informacje nalezy umiesci¢c w osobnym, wewnetrznym opakowaniu (kopercie),

oddzielonym od reszty oferty oraz oznaczyc¢ klauzulg ,TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA”.

13. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowig tajemnicy
przedsiebiorstwa lub sg jawne na podstawie przepisow ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub
odrebnych przepiséw, informacje te bedg podlegaty udostepnieniu na takich samych zasadach, jak
pozostate niezastrzezone dokumenty.

1. Oferty nalezy sktadac¢ w siedzibie Zamawiajgcego:
Zespot Parkow Krajobrazowych Wojewédztwa Zachodniopomorskiego
ul. Teofila Starzynskiego 3-4
70-506 Szczecin
Sekretariat
2. Termin skfadania ofert w niniejszym postepowaniu uptywa:

w dniu 31.10.2019 r. 0 godz. 10:00.

3. Publiczne otwarcie ofert nastgpi w dniu 31.10.2019 r. 0 godz. 10:15 - w siedzibie Zamawiajgcego.

4. W przypadku przesyiki nadanej pocztg lub za posrednictwem kuriera za termin ztozenia oferty uznaje
sie date i godzine potwierdzenia odbioru przesyiki przez Zamawiajgcego.

5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamoéwienia lub jego czesci. Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy poda nazwy (firmy)
oraz adresy Wykonawcéw, a takze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu
gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

6. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na swojej stronie internetowej informacije,
0 ktérych mowa w pkt 5.

1. Wykonawca podaje cene oferty netto i brutto za wykonanie catosci Przedmiotu zamowienia na
Formularzu Ofertowym, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do SIWZ. Cena oferty brutto stanowi podstawe
poréwnania ofert.

2. Cena oferty musi by¢ podana w ztotych polskich (PLN), cyfrowo z doktadno$cig do dwdch miejsc po
przecinku.

3. Podana przez Wykonawce cena oferty brutto stanowi maksymalny koszt Zamawiajgcego w zwigzku z
realizacjg zamowienia (wynagrodzenie ryczattowe). Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku
postepowania z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 ustawy PZP.

4. Za ustalenie iloci robot i innych swiadczen oraz sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
ceny oferty odpowiada wytgcznie Wykonawca. Przedmiar robét stanowi tylko element pomocniczy
do ewentualnego wykorzystania przy obliczaniu ceny oferty. Wykonawca na wlasne ryzyko
moze go wykorzystaé do obliczenia ceny oferty. Ewentualne bledy w zalgczonym przedmiarze
robét, np. pominiecie niektérych robét lub zanizenie ich ilosci, nie moga stanowi¢ podstawy do
zadania przez Wykonawce dodatkowej zaptaty za wykonanie przedmiotowegqo zaméwienia.

5. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zaméwienia nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w Umowie. Cena oferty musi
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obejmowaé wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia sg konieczne do prawidtowego
wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Zamdwienia.
6. Okreslajgc cene oferty brutto Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w szczegdlnosci nastepujgce
czynniki cenotworcze:
1) koszty bezposrednie (Kb): koszty wyrobdéw (W), koszty najmu i pracy sprzetu (S), koszty robocizny
(R);
2) koszty posrednie (Kp):
a) koszty ogélne budowy:

— koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego
i administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw niezaliczane do
kosztéw bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych,
ptace dodatkowe, ewentualne odpisy na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych,

— wynagrodzenia bezosobowe obcigzajgce budowe,

— koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektow,

— koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu
budowy, zastepcze zrédta ciepta do ogrzewania obiektéw i robot, urzgdzenia zabezpieczajgce
materiaty i roboty przed deszczem, storicem i mrozem oraz inne tego typu urzgdzenia,

— koszty zuzycia, konserwacji iremontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

— koszty BHP obejmujgce: koszty wykonania i likwidacji niezbednych zabezpieczenh
stanowisk roboczych i miejsc wykonania roboét, koszty zuzycia odziezy i obuwia roboczego
oraz ochronnego, sprzetu ochrony osobistej, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych
i leczniczych,

— koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

— koszty zuzycia energii na placu budowy, zuzycia wody, odprowadzenia sciekow, ogrzewania,

— koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

— koszty pomiaréw geodezyjnych nieujetych w opisach zakreséw robot objetych
poszczegodlnymi pozycjami Przedmiaru robo6t budowlanych,

— optaty za zajecie chodnikow, pasow drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

— koszty badan jakosci wyrobdw, robét i prob odbiorowych przewidzianych w STWIORB,

— koszty ubezpieczeh majgtkowych budowy,

— koszty ochrony mienia statego i niestatego na Terenie budowy,

— koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robé6t na mape,

— koszty utrzymania porzadku na Terenie budowy

— koszty sortowania, pozostawienia na sktadowisku i utylizacji odpadow,

— opfaty graniczne, cta, akcyzy i inne optaty nalezne,

— koszt opracowania Dokumentacji powykonawczej, ekspertyz/opinii technicznych oraz praw
majgtkowych do tych utworéw;

b) koszty zarzadu:

— ptace i narzuty na ptace pracownikéw zarzadu,

— koszty delegacji i przejazddw pracownikéw zarzadu,

— koszty eksploatacji stuzbowych samochoddéw osobowych,

— koszty biurowe i utrzymania obiektéw ogdlnego przeznaczenia,

— koszty amortyzacji i remontow srodkow trwatych, poza amortyzacija sprzetu ujetg w cenie jego
pracy,

— czynsze i ubezpieczenia,

— inne koszty zaliczane przez Wykonawce do kosztéw zarzadu;

3) zysk (Z) — przewidywana nadwyzka Wykonawcy nad kosztami wykonania robdét, uwzgledniajgca
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ryzyko, wtym ryzyka wynikajgce z braku mozliwosci zgdania przez Wykonawce zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, chociazby w czasie zawierania umowy o roboty budowlane nie
mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru robdét budowlanych niezbednych do prawidtowego
i terminowego wykonania przedmiotu umowy o roboty budowlane;
4) podatek od towarow i ustug (VAT).
7. Zasady dotyczgce wynagrodzenia Wykonawcy zostaly okreslone we Wzorze Umowy, stanowigcym

Zatacznik nr 7 do SIWZ.

8. Jezeli Wykonawca sktada oferte, ktdrej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajgc oferte, informuje Zamawiajgcego, czy
wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc
nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami
oceny ofert:

1) Cena (C) — waga kryterium 60%
2) Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci (G) — waga kryterium 40%

2. Zasady oceny ofert w poszczegoélnych kryteriach (sposéb przyznania punktéw):
1) Cena (C) —waga 60%

Wartos¢ tego kryterium zostanie ustalona wedtug nastepujgcego wzoru:

cena najnizsza brutto*
C= x 100 pkt x 60% (znaczenie kryterium)
cena oferty ocenianej brutto

* sposrod wszystkich ztozonych ofert niepodlegajacych odrzuceniu

UWAGA:
a) Podstawg przyznania punktéw w kryterium ,,cena” bedzie cena ofertowa brutto podana przez
Wykonawce w Formularzu Ofertowym.
b) Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwdch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami
arytmetyki.

2) Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci (G) — waga 40%

Podstawowy Okres Gwarancji Jakosci na Przedmiot zaméwienia wynosi — 60 miesiecy
od daty odbioru koncowego przez Zamawiajgcego. Wykonawca otrzyma punkty za
zadeklarowanie Przediuzonego Okresu Gwarancji Jakosci ponad wymagany okres 60
miesiecy.
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Wartos¢ tego kryterium zostanie ustalona wedtug nastepujgcego wzoru:

Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci
oferty ocenianej
G= X 100 pkt x 40% (znaczenie kryterium)
Najdtuzszy zaoferowany
Przedluzony Okres Gwarancji Jakosci*

* sposrod wszystkich ofert niepodlegajacych odrzuceniu
UWAGA:

a) Minimalny Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci wynosi 0 — w przypadku jego
zaoferowania Wykonawca otrzyma 0 punktéw w ramach przedmiotowego kryterium.

b) Maksymalny Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci wynosi 24 miesigce —w przypadku jego
zaoferowania Wykonawca otrzyma 40 punktéw w ramach przedmiotowego kryterium.

¢) Poréwnaniu podlegajg zadeklarowane Przedtuzone Okresy Gwarancji Jakosci okreslone w
przedziale 0 — 24 miesigce.

d) Brak okreslenia przez Wykonawce Przediuzonego Okresu Gwarancji Jakosci w ogodle
spowoduje przyjecie przez Zamawiajgcego domniemania, iz Wykonawca zaoferowat
Minimalny Przedluzony Okres Gwarancji Jakosci. Okreslenie przez Wykonawce
Przedluzonego Okresu Gwarancji Jakosci powyzej maksymalnego okresu wskazanego
przez Zamawiajgcego spowoduje przyjecie przez Zamawiajgcego domniemania, w celu
obliczenia warto$ci punktowej oferty, ze Wykonawca zaoferowat Maksymalny Przedtuzony
Okres Gwarangcji Jakosci (tj. 24 miesigce). W Umowie z Wykonawca zostanie jednakze
uwzgledniony Przediuzony Okres Gwarancji _Jakos$ci _wskazany w ofercie
Wykonawcy.

e) Wykonawca podaje Okres Gwarancji Jakosci w petnych miesigcach. W przypadku
wskazania w niepetnych miesigcach - np. 6,5 - Zamawiajgcy dokona zaokraglenia w dét
uznajgc, ze Wykonawca zaoferowat 6 m-cy.

f) Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwdch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami
arytmetyki.

g) Szczegdtowe warunki gwarancji_okreslono we Wzorze Umowy stanowigcym
Zatacznik nr 7 do SIWZ.

3. Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktdéra uzyska najwyzszg sumaryczng liczbe
punktéw po zastosowaniu wszystkich kryteriéw oceny ofert.

4. W przypadku, gdy dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert,
Zamawiajacy wybierze oferte z najnizszg ceng, a jesli zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

6. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.
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1. Zamawiajgcy zawrze umowe w sprawie zamowienia publicznego z Wykonawcg, ktérego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszg, w terminach okreslonych w art. 94 ustawy PZP.

2. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
i formie okreslonej w Rozdziale XVI SIWZ.

3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem Umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu kopii uprawnien budowlanych do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopii dokumentéw potwierdzajgcych
przynaleznos¢ do wtasciwej okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa lub inne rownowazne dokumenty,
dla osoby wskazanej do petnienia funkcji kierownika budowy.

4. W przypadku wybrania oferty Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zagdania przed zawarciem umowy w sprawie zamodwienia
publicznego umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow. Zastrzezenia Zamawiajgcego, co do
tresci umowy regulujgcej wspotprace Wykonawcdédw wspolnie ubiegajgcych sie o zamdwienie
okreslono w Rozdziale Xl ust. 4 pkt 7 SIWZ.

5. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy moze wybrac¢ oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba Zze zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania,
0 ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

6. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem”, w wysokosci 10% ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujgcych
formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spofdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytoweyj,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r.
poz. 359).

4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski
S.A. nrrachunku: 95 1020 4795 0000 9702 0294 6275 z dopiskiem ,Zabezpieczenie MOST SIEKIERKI
— Symbol/Numer sprawy: SP.750.1.2016/2”.

5. Zabezpieczenie wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi spetia¢ co najmniej ponizsze
wymagania:
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1) musi obejmowacé odpowiedzialno$¢ za wszystkie okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem umowy (w tym kary umowne) bez potwierdzania tych okolicznosci;

2) wszelkie zmiany, uzupetnienia lub modyfikacje warunkéw umowy lub przedmiotu zamodwienia
nie mogg zwalnia¢ gwaranta z odpowiedzialnosci wynikajgcej z poreczenia lub gwaranc;ji;

3) z jej tresci powinno jednoznacznie wynikaé zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty
zabezpieczenia;

4) powinna by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zgdanie;

5) musijednoznacznie okreslac¢ termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji;

6) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

7) beneficjentem poreczenia lub gwaranc;ji jest: Wojewddztwo Zachodniopomorskie - Zespot
Parkow Krajobrazowych Wojewoédztwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzynskiego 3-4,
70-506Szczecin;

8) w przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, Zamawiajacy
wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa trescig (ij. jako zobowigzanych z tytutu
poreczenia lub gwaranciji) wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoOwienia (Zamawiajagcy wymaga aby podmioty te byly dokiladnie wskazane w tresci
dokumentu).

Uwaga: Przed zlozeniem poreczenia lub gwarancji Wykonawca uzyska od Zamawiajagcego

akceptacje jej tresci.

6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Jesli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy
Wykonawcy.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w pkt 3.

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

10. Zamawiajgcy zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Zamawiajgcy pozostawi 30 % zabezpieczenia na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady — kwota ta zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy (podwykonawcom).
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia.

2. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zamoéwienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom oraz nazwy (firmy) tych podwykonawcéw (o ile sg znane na tym etapie).

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
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ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia.

4. Wymagania dotyczgce umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zostaty
zawarte we Wzorze Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 7 do SIWZ.

1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego na
warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Zatgcznik nr 7 do SIWZ.

2. Zakres Swiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

3. Umowa podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zamowienia
zawartego w SIWZ, z zastrzezeniem przepisu art. 144 ustawy PZP.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty
w zakresie i na zasadach wskazanych we Wzorze Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 7 do SIWZ.

5. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemne;.

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes
w uzyskaniu danego zamowienia oraz ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepisow ustawy, przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI
ustawy PZP.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5
ustawy PZP.

3. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajgcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajgcy
jest zobowigzany na podstawie ustawy.

4. Jezeli wartos¢ zaméwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy PZP, odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia, zamdwienia z wolnej reki lub zapytania o ceneg;
2) okres$lenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

3) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamdwienia;

4) odrzucenia oferty odwotujgcego;

5) opisu przedmiotu zamdéwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwotanie powinno wskazywaé¢ czynnosc¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktérej zarzuca
sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy PZP, zawieral zwiezte przedstawienie zarzutow, okreslac
Zzgdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

6. Odwotanie wnosi sie¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego srodka, spetniajagcego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
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7. Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia

odwotania w taki sposéb, aby mdgt on zapoznac¢ sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do
jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy
uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

8. Odwotanie wnosi sie w terminach okreslonych w art. 182 ustawy PZP.

9. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminach przewidzianych do wniesienia odwotania
poinformowa¢ Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktdrej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje
odwotanie, tj. pkt 4 ppkt 1-6.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oaz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu.

11. Skarge wnosi sie do sgdu wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.

12. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia
doreczenia orzeczenia lIzby, przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi
w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. —
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego witasciwemu sgdowi
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

14. Skarga powinna czyni¢ zados¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierac
oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzutdw, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie
dowodédw, a takze wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmiane orzeczenia w catosci lub w czesci.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODOQO”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewddztwo Zachodniopomorskie -
Zespot Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzynskiego 3-4,
70-506 Szczecin.

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewddztwie Zachodniopomorskim - Zespot
Parkéw Krajobrazowych Wojewédztwa Zachodniopomorskiego jest Pan Andrzej Neczaj, e-
mail: info@abi4s.pl, tel. 601 176 017;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego pn ,PRZEBUDOWA
TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO SIEKIERKI-NEURUDNITZ NA MOST
PIESZO-ROWEROWY”, Symbol/Numer sprawy: SP.750.1.2016/2, prowadzonym w trybie
w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez
okres 4 lat od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
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6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym
Z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych?;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO?;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu: - w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia
danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.

2. Zamawiajgcy udostepnia dane osobowe, o ktorych mowa w art. 10 rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1, z pézn. zm.3) ), zwanego dalej ,rozporzgdzeniem 2016/679”, w celu umozliwienia
korzystania ze Srodkow ochrony prawnej, o ktorych mowa w dziale VI, do uptywu terminu do ich
wniesienia.

3. W przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1— 3 rozporzgdzenia 2016/679,
wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, zamawiajagcy moze zgdaé¢ od osoby, ktérej dane
dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania, w
szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego lub
konkursu.

4. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych
osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679, nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawa.

5. Wystgpienie z zgdaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub konkursu.

6. W przypadku gdy wykonanie obowigzkdéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1— 3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspodtmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zgdaC od osoby, ktérej dane
dotycza, wskazania dodatkowych informacji majgcych w szczegdlnosci na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakonnczonego postepowania o udzielenie zamowienia.

7. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia, o
ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow.
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Zataczniki do SIWZ:

Zatacznik nr 1 — Formularz Ofertowy;

Zatacznik nr 2 — Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania;

Zatacznik nr 3 — Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu;

Zatacznik nr 4 — Zobowigzanie Innego Podmiotu do udostepnienia niezbednych zasobdw

Wykonawcy;
Zatacznik nr 5 — Oswiadczenie dot. przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej;

Zatacznik nr 6a — Wykaz rob6t budowlanych;

Zatacznik nr 6b — Wykaz 0sdb;

Zalacznik nr 7 — Wzér Umowy;

Zatacznik nr 8 — Dokumentacja Zadania,

Zataczniki nr 9a-9¢c — Wytyczne oznakowania gtéwnych tras rowerowych okreslonych w Koncepciji

sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego;

Zatacznik nr 10 —Szczegotowe okreslenie znaku R-4 do wykonania oraz jego lokalizacja
posadowienia;

Zatacznik nr 11 —Szczegotowe okreslenie rodzaju tablicy, jej parametréw oraz lokalizacji
posadowienia (schemat sieci tras);

Zatacznik nr 12 — Szczegotowe okreslenie rodzaju stupka, jego parametréw oraz lokalizacji
posadowienia;

Zataczniki nr 13a-13b — Szczegdétowe okreslenie rodzajow tablic, ich parametrow oraz lokalizacji

posadowienia (tablice promocyjne);
Zatacznik nr 14 — Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 03.10.2016 r.
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

NAZWA WY KON AW CY ottt et et et e e e e

Nr KRS/nazwa firmy pod ktéra Wykonawca figuruje w CEIDG: ......................cconn,

Wykonawca nalezy do kategorii mikroprzedsiebiorstw lub matych i srednich przedsiebiorstw
(MSP): TAK*/NIE*
(do kategorii MSP nalezg przedsiebiorstwa, ktére zatrudniajg mniej niz 250 pracownikéw i ktérych roczny
obrét nie przekracza 50 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min euro)

Nr telefonu: ......c.oooov NP faksu: o
Adres poczty elektroniCznej: ......ccooviiiiiiiii

w odpowiedzi na ogtoszenie o0 zamdwieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane, pn.:

»PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO SIEKIERKI-
NEURUDNITZ NA MOST PIESZO-ROWEROWY”

1. Sktadam(-y) oferte na wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z trescig SIWZ i na nastepujacych

warunkach:
A. Cena
Cena oferty Netto: ...vvevvreriririeirraraeane zt
Stawka podatku VAT: 23%
Cena oferty brutto: .....cvcvvvivirieiniinnaans VA |

B. Przedluzony Okres Gwarancji Jakosci

Oferuje(-my) Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci na Przedmiot zamowienia w wymiarze ...

miesiecy ponad obowigzujgcy Podstawowy Okres Gwarancji Jakosci wynoszgcy 60 miesiecy.
(w zakresie 0 — 24 miesigce)
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2. Oswiadczam(-y), ze po uprzednim zapoznaniu sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia
(zwang dalej ,SIWZ”) uznaje(-my) sie za zwigzanego(-ych) okreslonymi w niej postanowieniami i
zasadami postepowania.

3. Oswiadczam(-y), ze Przedmiot zamdwienia zrealizujemy w terminie 20 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy.

4.*Oswiadczam(-y), ze powierze(-my) podwykonawcom wykonanie nastepujacej czesci zamdwienia:

NAZWA | ADRES OSOBY DO
PODWYKONAWCY ZAKRES POWIERZANYCH PRAC KONTAKTU

5.*0O8wiadczam(-y), ze informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od ... do... stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym celu
przedktadam(-y) stosowne pismo, wykazujace, iz zastrzezone przez Wykonawce informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa.

6.0swiadczam(-y), ze zapoznalismy sie ze Wzorem Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 7 do SIWZ, i
zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy zgodnej z niniejszg oferta,
na warunkach okre$lonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

7. Oswiadczam(-y), ze jesteSmy zwigzani ofertg przez okres 30 dni liczgc od uptywu terminu sktadania

ofert.
Na potwierdzenie powyzszego wniesliSmy wadium w wysokosci 100 000,00 zt (stownie: sto tysiecy
00/100 ztotych) w formie/formach:

8. Oswiadczam(-y), pod rygorem wykluczenia z postepowania, iz wszystkie informacje zamieszczone w
naszej ofercie i zatgcznikach do oferty sg prawdziwe.
9. Osobg upowazniong do kontaktow z Zamawiajgcym jest:

(imie i nazwisko) (funkcja; stanowisko)

faks: ..o

10. Oswiadczam(-y), ze wypetniliSmy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY
wobec o0so6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaliSmy w celu
ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie sklada (usuniecie tresci oSwiadczenia np. przez jego wykreslenie).

11.0ferte sktadamy na ... kolejno ponumerowanych stronach.
12.Na oferte sktadajg sie:
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(pieczec€ i podpis osoby / 0séb wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania o$wiadczen

woli w jego imieniu)

(miejscowos$c, data)
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

NAZWA WYKONAWCY . ..ttt ettt ettt e e aene e

w odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane pn.:

»PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO SIEKIERKI-
NEURUDNITZ NA MOST PIESZO-ROWEROWY”

1. Oswiadczam(-y), ze na dzien skladania ofert nie podlegam(-y) wykluczeniu z postepowania o
udzielenie zaméwienia na podstawie:

1) Art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
2) Art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. * Oswiadczam(-y), ze zachodza podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.............
ustawy Prawo zaméwien publicznych.
(podaé majgcag zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,
16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych)

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig(-ami), na podstawie przepisu art.
24 ust. 8 ustawy Prawo zamoéwien publicznych podjatem nastepujace srodki naprawcze:

3. * Oswiadczam(-y), ze w stosunku do nastepujacego(-ych)innego(-ych) podmiotu(-téw), na
ktorego(-ych) zasoby powotuje(-my) sie w niniejszym postepowaniu, tj.:
(poda¢ petng nazwef/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia, o ktérych mowa
w art.24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

*wypetnié jesli dotyczy; przekresli¢ gdy nie dotyczy

(miejscowos¢, data) (pieczec i podpis osoby / oséb wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania oswiadczen
woli w jego imieniu)

UWAGA: W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia kazdy z Wykonawcow
skfada odrebne oswiadczenie.
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

NAZWA WY KON AW CY ottt e e et re e aaes

w odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane pn.:

»PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO SIEKIERKI-
NEURUDNITZ NA MOST PIESZO-ROWEROWY”

1. Oswiadczam(-y), ze na dzien skitadania ofert spelniam(-y) warunki udzialu w postepowaniu
dotyczace:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

2) zdolnosci technicznej lub zawodowej,

2. * Oswiadczam(-y), ze w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez Zamawiajacego w Rozdziale VI ust. 1 ppkt 2) SIWZ polegam(-y) na zasobach
nastepujacego(-ych) Innego(-ych) Podmiotu(-téw):

(poda¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
w nastepujacym zakresie:

(wskazac¢ w zakresie jakich warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca polega na zasobach
Innego(-ych) Podmiotu(-tow))

*wypetni¢ jesli dotyczy; przekresli¢ gdy nie dotyczy

(miejscowos$¢, data) (piecze¢ i podpis osoby / oséb wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania o$wiadczen
woli w jego imieniu)

UWAGA: W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia kazdy z Wykonawcow
skfada odrebne oswiadczenie.
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

(piecze¢ Innego Podmiotu)

Nazwa INNEegO POAMIOTU: ... e

w odpowiedzi na ogtoszenie o zamodwieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane pn.:

»PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO SIEKIERKI-
NEURUDNITZ NA MOST PIESZO-ROWEROWY”

1. Oswiadczam(-y), ze zobowiazuje(-my) sie do oddania Wykonawcy:

NAZWA WY KO NMAW CY ottt e ee e

Powyzsze zasoby zostang udostepnione na ponizszych warunkach:

a) zakres udostepnianych Wykonawcy zasobéw naszego podmiotu:

b) sposéb wykorzystania naszych zasobéw przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego

c) zakres i okres udzialu naszego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego

d) charakter stosunku jaki bedzie nas laczyt z Wykonawca (w przypadku polegania na
zdolnosciach dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, podmiot
udostepniajgcy swoje zasoby jest zobowigzany do realizacji robét budowlanych lub ustug, do
ktérych zdolnosci te sg wymagane)

2. Oswiadczam(-y), ze na dzien skiadania ofert nie podlegam(-y) wykluczeniu z postepowania o
udzielenie zamoéwienia na podstawie:

1) Art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
2) Art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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Symbol /Numer sprawy: SP.750.1.2016/2
3. Oswiadczam(-y), ze na dzien skladania ofert spelniam(-y) warunki udzialu w postepowaniu, w

zakresie, w jakim udostepniam(-y) zasoby Wykonawcy.

(miejscowosé, data) (pieczec i podpis osoby / 0s6b wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Innego podmiotu i sktadania

oswiadczen woli w jego imieniu)
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

(ztozy¢ w przepisanym terminie — vide Rozdziat VIl ust. 7 SIWZ)

(piecze¢ Wykonawcy)

NAZWA WY KON AW CY ottt e ettt e e e e

ATTES WY KONMAW Y ittt ettt ettt et eeas

w hawigzaniu do ztozonej przez nas, w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, oferty na roboty budowlane pn.:

»PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO SIEKIERKI-
NEURUDNITZ NA MOST PIESZO-ROWEROWY”

1. Oswiadczam(-y), ze nie nalez¢(-my) z zadnym z wykonawcow, ktérzy ztozyli oferte lub oferte czeSciowg
w niniejszym postepowaniu, do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych.

(miejscowos$¢, data) (piecze¢ i podpis osoby / os6b wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania o$wiadczen
woli w jego imieniu)

2. Oswiadczam(-y), ze Wraz Z WYKON@WCE: ... cuvuvuinieiiiieeeieiiieeaeaeans naleze(-my) do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych.

Jednoczesnie wraz z o$wiadczeniem skfadam(-y)/nie skladam(-y)* dokumenty bagdZz informacje
potwierdzajgce, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia konkurencji w
postepowaniu.

(miejscowosé, data) (pieczec i podpis osoby / oséb wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania oswiadczen
woli w jego imieniu)

*

niepotrzebne skresli¢
UWAGI:
1. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia kazdy z Wykonawcow
skfada odrebne oswiadczenie.
2. Nalezy wypetni¢ pkt 1 albo pkt 2.
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Zatacznik nr 6a do SIWZ
(ztozy¢ na wezwanie Zamawiajacego — vide Rozdziat VIl ust. 8 SIWZ)

(piecze¢ Wykonawcy)

AN EE AT T T YA o T 0 = 1T o

0 LT T YA o T =T oY P

w nawigzaniu do ztozonej przez nas, w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferty na roboty budowlane pn.:
,PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO SIEKIERKI-NEURUDNITZ NA MOST PIESZO-ROWEROWY”

Przedstawiam(-y) nastepujace informacje:

Wartos¢
Przedmiot i zakres robét (dla potwierdzenia spetnienia Dat -
L.p. | (dla potwierdzenia spetnienia warunku okreslonego warunku okreslonego w wyk on)a/mi - Podmiot zlecajacy pod m)i/o t
w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. ¢ Czes$¢ | SIWZ) Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. ¢

Czesc | SIWZ)

M O
— HILCTICTYy - ? Amt  odarbruch
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* wypetnié jezeli dotyczy; Nalezy wpisa¢ nazwe Innego podmiotu w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnosci zawodowej
(doswiadczeniu zawodowym) innego podmiotu w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

Do przedstawionego wykazu nalezy dotgczy¢ dowody okreslajgce czy roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy
roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktéorych mowa, sa referencje badz
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw — inne dokumenty.

(pieczec i podpis osoby / os6b wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie

(miejscowosé, data)

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania oswiadczen

woli w jego imieniu)

“ﬁ' iyl Amt
) ul l t e I l c” - G Kricbrazowyeh B;r:nlm-Oderbruch
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Zatacznik nr 6b do SIWZ
(ztozy¢ na wezwanie Zamawiajacego — vide Rozdziat VII ust. 8 SIWZ)

(piecze¢ Wykonawcy)

N F= VAT = YT AYA o T = 1T o3 YA PRSP

Yo LT T AN A o T = LT3 YA PP
w nawigzaniu do ztozonej przez nas, w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferty na roboty budowlane pn.:

»~PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO SIEKIERKI-NEURUDNITZ NA MOST PIESZO-ROWEROWY?”

Przedstawiam(-y) nastepujace informacje:

1) Uprawnienia 2) Doswiadczenie zawodowe
data wydania, numer i Petnione funkcije, okresy ich petnienia*, nazwy zadan
zakres uprawnien inwestycyjnych oraz ich przedmiot i wartos$¢; jednoznaczna Informacja o
L . . i i informacija iz dane zadanie zostato ukoriczone i odebrane .
Imie i Nazwisko Funkcja (dia potwierdzenia a : podstawie do
spetnienia warunku ostatecznie przez Inwestora — gdzie dana osoba nabyta dvsponowania
okreslonego w deklarowane doswiadczenie )cllaiq el
Rozdziale VI ust. 1 pkt | (dla potwierdzenia spetnienia warunku okreslonego w Rozdziale
2 lit. c Czesc Il SIWZ) VI ust. 1 pkt 2 lit. c Czes¢ Il SIWZ)
Kierownik
Budowy
B Forv Amt
— u IL e r l E” - G Krcbrazowye % B;r:nlm-Oderbruch
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UWAGA:

* W przypadku braku podania dnia rozpoczecia i zakoriczenia petnienia funkcji skrajne miesigce nie beda wliczane do okresu doswiadczenia.

(miejscowos¢, data)

(piecze¢ i podpis osoby / oséb wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania o$wiadczen
woli w jego imieniu)

Parkcow At
Krajobrazowych
T ow W

Barnim-Oderbruch
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

WZOR UMOWY
UMOWA Nr ... /2019
zawartaw dniu ......... 2019 r. w Szczecinie, pomiedzy:
Wojewodztwem Zachodniopomorskim - Zespotem Parkow Krajobrazowych Wojewodztwa

Zachodniopomorskiego, ul. Teofila Starzynskiego 3-4, 70-506 Szczecin, nr NIP: 851-31-64-722, nr
REGON: 321261746, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, ktérego reprezentuje: Ryszard Micko — Dyrektor
Zespotu Parkéw Krajobrazowych Wojewodztwa Zachodniopomorskiego

................................. zwanym dalej ,Wykonawcg”, ktérego reprezentuje: ...................oeeinii.
zwanych tgcznie ,Stronami” a osobno ,Strong”

0 nastepujgcej tresci:
Preambuta

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiajgcego ha podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 —j.t.) postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego, Symbol/Numer sprawy: SP.750.1.2016/2, na roboty budowlane pn.:
,PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO SIEKIERKI-NEURUDNITZ NA MOST
PIESZO-ROWEROWY”.

Przedmiotowe zamoéwienie jest dofinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu
Wspotpracy Interreg V' A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze
Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Umowa jest jawna i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisacho dostepie do informacji
publicznej.

§ 1.

Postanowienia ogdlne.

1. Uzyte w niniejszej Umowie skréty i oznaczenia:

1) k.c. — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.),

2) pr. aut. — ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1231 ze zm.),

3) pr. bud. — ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.),

4) p.z.p. — ustawa z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 —
j-t),

5) BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,

6) SIWZ — specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

7) STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Dla potrzeb interpretacji postanowien niniejszej Umowy Strony ustalaja znaczenie
nastepujacych pojeé:

1) Cena oferty = wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy — cena wskazana w Ofercie Wykonawcy
za wykonanie catosci Przedmiotu zamdwienia publicznego pn. ,Przebudowa transgranicznego
mostu kolejowego Siekierki-Neurudnitz na most pieszo-rowerowy”.

2) Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym Projektem budowlanym,
Dziennik budowy, Protokoty odbioréw robot budowlanych, rysunki i opisy stuzgce realizacji Obiektu
budowlanego, operaty geodezyjne.

N Mg At
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3) Dokumentacja Zadania— zbiér dokumentéw obejmujgcy w szczegdlnosci: Projekt budowlany,
Program Prac Konserwatorskich, Projekty wykonawcze, Przedmiar robét budowlanych, STWIORB
I informacje dotyczgcg BIOZ.

4) Dokument ubezpieczenia — polisa ubezpieczeniowa (lub inny dokument wystawiony przez
ubezpieczyciela potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zatgcznikami, klauzulami,
aneksami i ogolnymi warunkami umowy wraz z potwierdzeniem zaptaty wymagalnej sktadki
ubezpieczeniowej.

5) Dziennik budowy -—urzedowy dokument przeznaczony do rejestrowania, w formie wpisow,
przebiegu roboét budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy,
rozbiérki lub montazu; regulacje dotyczgce Dziennika budowy okresla Prawo budowlane
i rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu irozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r., poz. 963 ze zm.).

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego/Kierownik budowy/Kierownik robét/Projektant/Gtéwny
projektant — uczestnik procesu budowlanego posiadajgcy wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci iinnych wymagan
zwigzanych z wykonywang funkcjg, stwierdzone decyzjg (uprawnienia budowlane) wydang przez
organ samorzgdu zawodowego; osoba widniejgca w centralnym rejestrze, o ktérym mowa
w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a pr. bud., posiadajgca wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe.

7) Zamawiajacy — Inwestor w rozumieniu pr. bud.

8) Obiekt budowlany —wynik catosci robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii
Igdowej i wodnej, ktéry moze samoistnie spetniaé funkcje gospodarczg lub techniczna.

9) Odbiér robét budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — odbior polegajacy na
ocenie ilosci ijakosci robét budowlanych, ktére w dalszych fazach technologicznych danego
procesu budowlanego ulegajg zakryciu lub/i nie wystepujg; zgodnie z art. 43 ust. 3 pr. bud. roboty
te mogg podlegac obligatoryjnej inwentaryzacji przed ich zakryciem.

10)Odbidr czesciowy/koncowy robot budowlanych— odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci
i zgodnosci z umowg wykonanej czesci/catosci robot budowlanych.

11) Odbiér usuniecia wady robé6t budowlanych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci — odbidér polegajgcy na ocenie skutecznosci usuniecia wad, ktére zostaty zgtoszone
Wykonawcy w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

12) Odbiér ostateczny robét budowlanych — ostateczny odbior polegajacy na ocenie skutecznosci
usuniecia wad, ktére zostaty zgtoszone Wykonawcy przed uptywem rekojmi za wady fizyczne lub
okresu gwarancji jakosci.

13) Oferta Wykonawcy — oferta Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego, ktéra przedstawiata
najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu iinnych kryteribw odnoszgcych sie do przedmiotu
zamodwienia publicznego — stanowigca podstawe do zawarcia niniejszej Umowy.

14)Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca — inny podmiot, ktéry zawart z Wykonawcg wybranym
przez Zamawiajgcego przediozong lub zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy, ustugi lub roboty budowlane stanowigce czes¢
zamowienia publicznego.

15)Projekt budowlany — opracowanie stanowigce podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na
budowe, sporzadzone zgodnie z Prawem budowlanym, rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1935 ze zm.) i art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

16)Projekt wykonawczy - opracowanie uzupetniajgce i uszczegotawiajgce Projekt budowlany
w zakresie i stopniu doktadnos$ci niezbednych do przygotowania Oferty Wykonawcy i realizacji rob6t
budowlanych, sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. wsprawie szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

17)Protokét odbioru robét budowlanych — dokument sporzgdzony na okoliczno$é odbioru robét
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budowlanych.

18) Protokot odbioru czesciowego/koncowego robot budowlanych — dokument sporzadzony na
okolicznosé odbioru czesciowego/koncowego robot budowlanych.

19)Protokét z narady koordynacyjnej —dokument sporzadzony na okolicznos¢ przeprowadzenia
narady koordynacyjne;j.

20) Przedmiar robot budowlanych — zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem izestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych, sporzadzone zgodnie zrozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu iformy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

21)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) — opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot budowlanych, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych roboét, sporzgdzone
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3
p.z.p.

22)Teren budowy - przestrzen, w ktérej sg prowadzone roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

23)Umowa o podwykonawstwo —umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg dostawy, ustugi lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zaméwienia publicznego,
zawarta miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg (odpowiednio umowa od dalsze podwykonawstwo).

24)Wykonawca — zleceniobiorca robét budowlanych przewidzianych w niniejszej Umowie.

25)Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem niniejszej Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania tejze, wtym roszczen ztytulu braku zapftaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w jednej lub kilku formach wybranych przez
Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.

26) Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy z jej urzgdzeniami przeznaczona na zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzgdzen infrastruktury technicznej, atakze na
sktadowanie przez Wykonawce wyrobdw, sprzetu itp.

27) dni — nalezy przez to rozumie¢ dni kalendarzowe;

28) dni robocze -nalezy przez to rozumie¢ kazdy dzien tygodnia od poniedziatku do piatku, za wyjatkiem
dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Interpretacje niniejszej Umowy i jej integralnych zatgcznikéw:

1) Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dla celow interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
a) Umowa,

b) SIWZ (w zakresie nieujetym w Umowie),

c) Oferta Wykonawcy,

d) Projekt budowlany lub Program Prac Konserwatorskich,
e) Projekt wykonawczy,

f) STWIORB,

g) Przedmiar robot budowlanych.

3) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwtocznie przekazac¢ informacje na pismie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady
pierwszenstwa kolejnosci dokumentow.

4) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji niniejszej Umowy bedg
sporzadzane w jezyku polskim.

5) Srodtytuty paragraféw nie wptywajg na interpretacje postanowief umownych.
4. Sposéb komunikowania sie Stron:
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1) Strony w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej Umowy wskazg sobie nawzajem
adresy poczty elektronicznej oraz nr faksu wtasciwe dla korespondencji wynikajgcej z jej realizaciji.

2) W przypadku gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wysytane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.

2) W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody
faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni
roboczych w formie pisemnej fakt ich otrzymania.

3) Strony bedg uznawaly dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemne;.

4) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione
i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia.

§ 2.

Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji Zadania, kompleksowych robd6t budowlanych dla zadania pn.
~Przebudowa transgranicznego mostu kolejowego Siekierki-Neurlidnitz na most pieszo-rowerowy” a
takze oznakowania okreslonego w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (zwanej dalej
~SIWZ).

2. Zakres, opis oraz sposéb wykonania Przedmiotu Umowy okresla Dokumentacja Zadania, o ktérej
mowa w ust.1, na ktorg sktada sie:

1) Projekt budowlany,

2) Program Prac Konserwatorskich,

3) Projekt wykonawczy;

4) STWIORSB,;

5) Przedmiar robo6t budowlanych;

6) Informacja dotyczgca BIOZ.

3. Integralng czesc¢ niniejszej Umowy stanowia:

1) SIWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami;
2) Oferta Wykonawcy;
3) Dokumentacja Zadania.

§ 3.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé Przedmiot Umowy w terminie 20 miesigcy od dnia jej
zawarcia.

2. W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca sporzadzi i przekaze
Zamawiajgcemu plan BIOZ wraz z o$dwiadczeniem Kierownika budowy stwierdzajgcym sporzgdzenie
planu BIOZ oraz przejecie obowigzku kierowania budowg, a takze zaswiadczeniem, o ktérym mowa w
art. 12 ust. 7 pr. bud., oraz oswiadczeniami Kierownikdw robot o przejeciu obowigzku kierowania
robotami, a takze zaswiadczeniami, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 pr. bud (o ile dotyczy).

3. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Teren budowy Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia
przekazania mu planu BIOZ oraz oswiadczen i zaswiadczen, o ktérych mowa w ust. 2.

4. Rozpoczecie realizacji prac przygotowawczych przez Wykonawce nastgpi niezwiocznie po
zamieszczeniu na Terenie budowy tablicy informacyjnej nie pozniej jednak niz w terminie 7dni
roboczych od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.
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§4.
Obowigzki Zamawiajacego.

Do obowigzkéow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy Dokumentacji Zadania oraz wszystkich innych informacji lub dokumentéw

bedgcych w jego posiadaniu, niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy;
2) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robo6t budowlanych;
3) przekazanie Wykonawcy Terenu budowy;
4) wspoétpraca z Wykonawcg w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy;
5) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego i projektowego nadzoru autorskiego;
6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;
7) odbidér robét budowlanych i innych swiadczeh Wykonawcy;
8) zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowe;.

§ 5.

Zarzadzanie realizacja Umowy przez Zamawiajacego.

1. Zamawiajgcy wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

2. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy na piSmie informacje
na temat zakresu uprawnien Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki, wydajgc polecenia, zgody i akceptacje,
ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Przy czym czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego powodujgce konieczno$¢ zmiany w stosunku do rozwigzan materiatowych,
technicznych i technologicznych zawartych w Dokumentacji Zadania lub wykonanie zwiekszonej w
stosunku do Dokumentacji Zadania ilosci robét wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 7 dni roboczych od wystgpienia z takim wnioskiem przez
Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie
zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z
odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynno$ci i polecen zwigzanych z BHP,
zabezpieczeniem mienia i ochrong przeciwpozarows.

4. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do
decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
nadzoru inwestorskiego do zastrzezenh bedg podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. O zmianie Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na co najmniej 10 dni roboczych przed jej
dokonaniem.

7. Projektowy nadzor autorski bedzie petnik: ... ..o

§ 6.
Obowiagzki Wykonawcy.

1.Wykonawca ma obowigzek:

1) wykona¢ Przedmiot Umowy 2z nalezytg starannoscia, Umowg, SIWZ, Ofertg, decyzjami
administracyjnymi dotyczgcymi zamierzenia budowlanego, Dokumentacjg Zadania, zaleceniami
producentow wyrobdw i sprzetu, zasadami wiedzy technicznej i relewantnymi przepisami prawa;

2) zapewnia¢ personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy;

3) przeja¢ od Zamawiajacego Teren budowy oraz odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za szkody
powstate na Terenie budowy od dnia jego protokolarnego odbioru do dnia przeprowadzenia Odbioru
koncowego robdt budowlanych;

4) wykonac¢ i zamiesci¢ na Terenie budowy tablice informacyjng i ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczace BIOZ (o ile jest wymagane);

5) zorganizowaé Zaplecze budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy;
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6) dostarcza¢ na Teren budowy niezbedne wyroby, sprzet i srodki transportowe, w terminach
umozliwiajgcych zachowanie ciggtosci realizacji rob6t budowlanych;

7) dokona¢ wymaganych przepisami préb i sprawdzen przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru robdt;

8) zapewni¢ prowadzenie i przechowywanie na Terenie budowy: Dziennika budowy, Protokotéw
odbioru robét budowlanych, Protokotéw z narad koordynacyjnych, obiegowych kart wyrobéw oraz
innych dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania robot;

9) zapewni¢ udziat Kierownika budowy i Kierownikéw robdét (o ile wystepujg) w naradach
koordynacyjnych;

10) niezwtoczne informowac¢ Zamawiajgcego o zaistniatych kontrolach, wypadkach oraz zdarzeniach
mogacych mie¢ wptyw na jakosc¢, koszt lub termin realizacji robét budowlanych;

11) petni¢ funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych wad;

12) usuwac wady stwierdzone w trakcie realizacji oraz w okresie rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci;

13) pilnowac i strzec Terenu budowy az do czasu ukonczenia robot;

2. W zakresie procedur bezpieczenstwa Wykonawca jest zobowigzany do:

1) opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu planu BIOZ, zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

2) zapewnienia bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymania Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcych ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

3) przeprowadzenia szkoleh stanowiskowych BHP i ochrony s$rodowiska dla wszystkich swoich
pracownikéw, pracownikéw Podwykonawcéw i pracownikow Dalszych podwykonawcéw,

4) podejmowania dziatan majgcych na celu uniemozliwienie osobom nieuprawnionym wstepu na Teren

budowy,

5) wykonywania niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonania robot
budowlanych,

6) zapewnienia pracownikom odziezy i obuwia roboczego oraz ochronnego, a takze sprzetu ochrony
osobistej,

7) zapewnienia pracownikom srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,
8) zapewnienia statej tgcznosci telefonicznej Kierownikowi budowy ze stuzbami ratunkowymi i
pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego.

§7.

Personel Wykonawecy.

1. Zgodnie z ofertg Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy:

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Kierownika budowy oraz innych oso6b (kierownikow
robét branzowych), ktérych uczestnictwo w procesie budowlanym wynika z przepiséw Prawa
Budowlanego.

3. Do obowigzkow Kierownika budowy nalezy, w szczegolnosci:

1) rzetelne zapoznanie sie z Umowa, SIWZ, Dokumentacjag Zadania w tym decyzjami
administracyjnymi dotyczgcymi zamierzenia budowlanego;

2) wykonywanie wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych;

3) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy wraz ze
znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami budowlanymi i statymi urzgdzeniami okreslajgcymi lokalizacje
punktéw osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego
i kulturowego;

4) zorganizowanie i kierowanie robotami w sposob zgodny z Dokumentacjg Zadania, decyzjami
administracyjnymi dotyczgcymi zamierzenia budowlanego a takze zasadami wiedzy technicznej i
relewantnymi przepisami prawa,

5) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;
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6) zawiadomienie na pismie Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do przeprowadzenia

wymaganych przepisami prawa préb i sprawdzen;

7) zgtoszenie do odbioru koncowego odpowiednim wpisem do Dziennika budowy oraz uczestniczenie
w czynnosciach odbioru koncowego i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczenia o:

a) zgodnosci wykonania robot budowlanych, w tym robét ulegajgcych zakryciu, z Dokumentacijg
Zadania w tym decyzjami administracyjnymi dotyczacymi zamierzenia budowlanegooraz
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy i terenéw przylegtych;

8) uczestniczenie w obowigzkowej kontroli przeprowadzanej przez organ nadzoru budowlanego w celu
zbadania zgodnosci realizacji robot budowlanych z pozwoleniem na budowe i Projektem
budowlanym.

4. Do obowigzkéw Kierownika robot nalezy, w szczegdlnosci:

1) rzetelne zapoznanie sie z Umowg, SIWZ, Dokumentacjg Zadania oraz decyzjami administracyjnymi
dotyczgcymi zamierzenia budowlanego;

2) wykonywanie wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych;

3) zorganizowanie i kierowanie robotami w sposob zgodny z Dokumentacjg projektowg, decyzjami
administracyjnymi dotyczgcymi zamierzenia budowlanego a takze zasadami wiedzy technicznej i
relewantnymi przepisami prawa,

4) prowadzenie dokumentacji kierowanych robat;

5) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;

5. Jezeli w trakcie wykonywania Umowy obiektywnie konieczna stanie sie zmiana osoby, o ktérej mowa
w ust. 1, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego, wskazujgc przyczyne zmiany oraz imie
i nazwisko proponowanego zastepcy, a takze przedstawiajgc jego kwalifikacje i doswiadczenie, co
najmniej rowne kwalifikacjom i doswiadczeniu osoby wskazanej w Ofercie Wykonawcy.

6. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych mowa w ust.
5, co najmniej w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do wykonywania
obowigzkow. Zmiana taka wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

7. Zwitoka w wykonywaniu Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku ciggtosci pracy lub dyspozycyjnosci
Kierownika budowy o okreslonych kwalifikacjach i doswiadczeniu lub Kierownika robot bedzie
traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania uwag, zastrzezen albo wystepowania do Wykonawcy z
zgdaniem zmiany okreslonej osoby sposréd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy (w tym
Dalszego Podwykonawcy), ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady BHP oraz przepisy przeciwpozarowe.

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 8, Wykonawca wyznaczy odpowiednig
osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 6.

§ 8.

Podwykonawcy.

1. Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje sitami wkasnymi.
Albo*
Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje sitami wtasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcow, ktorym
po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie z nimi umow, powierzy wykonanie umowy w
nastepujgcym zakresie:
L) :
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2. W przypadku, jesli na etapie realizacji Umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robdt
Podwykonawcom, zastosowanie bedg mialy zasady okreslone w ust. 3 i nastepnych niniejszego
paragrafu.
3. Wykonawca moze wykona¢ Przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot
objetych umowa,
2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robét wynikajgca
z oferty Wykonawcy; wynagrodzenie powinno byé tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe),
3) termin wykonania robd6t objetych umowg wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Harmonogram musi by¢ zgodny z harmonogramem Wykonawcy,
4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze byC dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej,
5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujgcych Przedmiot umowy
Podwykonawcy, termin zaptaty wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony Podwykonawcy),
6) zapis umozliwiajgcy Zamawiajgcemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat w odbiorach
czesciowych jak i koncowym robot wykonanych przez Podwykonawce Ilub Dalszego
podwykonawce,
7) postanowienie, mocg ktdrego, w oparciu o przepisy dotyczgce uméw na rzecz osoby trzeciej,
Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca zobowigzuje sie:

- na wezwanie Zamawiajgcego uczestniczy¢ w przeglagdach gwarancyjnych przedmiotu umowy i w
razie ujawnienia sie wad Ilub usterek (w zakresie objetym umowg podwykonawstwa),
w okresie gwarancji, do usuniecia tych wad Ilub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, wobec Zamawiajgcego do zapfaty kar umownych wynikajgcych z niniejszej umowy
w przypadku niedotrzymania terminu usuniecia wad lub usterek (w zakresie objetym umowa
podwykonawstwa).
Skuteczne i prawidtowe usuniecie wad i usterek przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zwalnia z tego zobowigzania Wykonawce; to samo dotyczy zaptaty przez Podwykonawce lub
Dalszego podwykonawce kary umownej za przekroczenie terminu usuniecia wad lub usterek.

8) Zapis umozliwiajgcy Zamawiajgcemu wykonywanie uprawnienia, o ktéorym mowa w § 9 ust. 2
Umowy.

5. Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy
czym Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy zastrzezen w formie pisemnej,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

6. Zamawiajgcy, w terminie wskazanym w ust. 5, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
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1) niespetniajgcej wymaganh okreslonych w niniejszej Umowie;

2) gdy przewidywac bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;

3) zawierajgcej zapis uzalezniajgcy uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio
od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) zawierajgcej zapis uzalezniajgcy zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o0 podwykonawstwo przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Podwykonawcy
od Wykonawcy;

5) dopuszczajgcej zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w formie potrgcenia lub
zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Z umowy o podwykonawstwo.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkfada Zamawiajgcemu po$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktorej projekt uprzednio zaakceptowat Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga dopetnienia
obowigzkow opisanych w ust. 3 — 7.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca, a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ zapisy okreslone w ust.
4 niniejszego paragrafu, a takze nie moze zawiera¢ zapisow okreslonych w ust. 6.

10. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wlasne. Wykonawca
jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcow na terenie budowy.

11. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wytgczenie, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.

12. W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w okreslonym terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §
28 ust. 1 pkt 7 Umowy.

13. Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi wymaga dopetnienia obowigzkdw opisanych w ust. 11 — 12. Kara
umowna, o ktérej mowa w § 28 ust. 1 pkt 6Umowy jest nalezna Zamawiajgcemu rowniez w przypadku
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jego
zawarcia.

14. Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, uméw
z Dalszym podwykonawcg wymaga dopetnienia obowigzkéw opisanych w niniejszej umowie dla
zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowiehn dotyczgcych bezposredniej
zaptaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w § 22 Umowy.
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15. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktérymi
zawart umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaptaty
dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom.

16. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich informac;ji
dotyczagcych Podwykonawcéw.

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuije przy
pomocy Podwykonawcdw.

§09.
Umowy o prace.

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, okreslone przez
Zamawiajgcego w Rozdziale IV ust. 9 SIWZ, bedg wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040
ze zm.).

2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczacych spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawcow (takze
Dalszych Podwykonawcow) wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wskazanych
w ust. 1.

3. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) zZgdania oswiadczen Ilub dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu
i dokonywania jego oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na Terenie budowy.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej oswiadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia ww. wymogu przez Wykonawce
lub Podwykonawce:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imiona i nazwiska pracownikéw,
rodzaj umowy, wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana W sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie
i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych potwierdzajgce optacanie
przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen. Kopia
dowodu powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizaciji.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiajgcego
zgdania na pismie oswiadczen lub dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
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niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osob wskazanych
w ust. 1.
6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§ 10.
Obstuga geodezyjna.

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz.U. Nr 25, poz. 133).

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

4., Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§11.
Harmonogram rzeczowo-finansowy.

1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 egzemplarze
harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie z ktérym bedzie realizowany Przedmiot Umowy.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie sporzadzony w formie opisowo-graficznej ibedzie
zawierac:

1) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych robot budowlanych,

2) planowane daty dostaw wyroboéw budowlanych umozliwiajgcych zachowanie ciggtosci robot
budowlanych,

3) planowane daty prob i sprawdzen,

4) przeroby finansowe w okresach miesiecznych,

5) wykaz sprzetu, za pomocg ktérego realizowane bedg poszczegodine klasy robét budowlanych
wskazanych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robot
budowlanych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1125),

6) liczbe osdb realizujgcych poszczegdlne klasy robét budowlanych wskazanych w rozporzgdzeniu
w sprawie wykazu robot budowlanych.

3. Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram rzeczowo-finansowy w ciggu 7 dni roboczych od daty jego
otrzymania lub w tym terminie zgtosi na pismie Wykonawcy uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu
na wymagania realizacyjne opisane w Umowie, SIWZ lub Dokumentacji Zadania

4. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

5. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonym w ust. 4 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

6. Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy
w zakresie przesuniecia dat rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych robot.

8. Jezeli nastepstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 Umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.
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9. Do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego postanowienia ust. 2 — 5 stosuje sie
odpowiednio.

10. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy harmonogram
rzeczowo-finansowy i jest wigzacy dla Stron.

11. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robét budowlanych, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
niezwtocznie, nie pdézniej niz jednak niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

12.Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania roboét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robét budowlanych. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

§ 12.
Ubezpieczenie Wykonawcy.

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zawarcia na czas obowigzywania niniejszej Umowy, nie pdzniej niz
do dnia poprzedzajgcego dzieh, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowy lub umow
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg umowy oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych w zakresie:

1) od wszystkich rodzajéw ryzyk budowlanych (CAR/EAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz
Cena oferty;

2) OC Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujgcej swoim zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub
os6b trzecich, atakze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz 2.000.000,00 zi
(stownie: dwa miliony 00/100 ztotych);

2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy lub umow, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania
Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymacC sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

5. W razie wydluzenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1-4, przedstawiajgc Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1-4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy,
na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1-4, a poniesiony
koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
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§ 13.
Ochrona srodowiska.

1. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy
i wokét Terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ odpady z Terenu budowy zgodnie z ustawg z 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 ze zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej
podstawie.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska Iub przyrody iregulujgcych
gospodarke odpadami.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnodci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg byé
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

§ 14.
Wymogi materiatlowe. Naprawa uszkodzen.

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019, poz. 266 ze zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Zadania, w szczegoélnosci STWIORB..

3. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w STWIORB lub Programie Prac Konserwatorskich.

4. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie
roboty budowlane i materiaty przeznaczone do wykonania rob6t do dnia Odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, z wytgczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajgcego do
uzytkowania.

5. Uszkodzenia robét budowlanych i materiatéw powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca
jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodnos¢ robdt i materiatow
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Zadania, normach, instrukcjach producentéw wyrobéw
oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami prawa.

§ 15.
Kontrola jakosci i ilosci robét budowlanych.

=

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci i ilosci robét budowlanych.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania wyrobéw oraz jakosci
wykonania rob6t budowlanych.

3. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot budowlanych
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty budowlane wykonano z nalezytg starannoscia,
zgodnie z Umowag, Dokumentacjg Zadania, decyzjami administracyjnymi dotyczgcymi zamierzenia
budowlanego, zaleceniami producentéw wyrobow i sprzetu a takze zasadami wiedzy technicznej
i relewantnymi przepisami prawa.

4. Do 15 dnia kalendarzowego kazdego miesigca Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu i Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego raport z realizacji Przedmiotu Umowy w miesigcu poprzednim, zawierajgcy co
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najmniej:

1) wykaz i warto$¢ robét budowlanych wykonanych w poprzednim miesigcu,

2) wykaz Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcow realizujgcych roboty budowlane,

3) liczbe 0sb6b uczestniczgcych w wykonaniu robot budowlanych,

4) oswiadczenie Kierownika budowy i Kierownikdw robét (o ile dotyczy), ze roboty budowlane sag
realizowane z nalezytg starannoscig, zgodnie z Umowa, Dokumentacjg Zadania w tym decyzjami
administracyjnymi dotyczacymi zamierzenia budowlanego, zaleceniami producentow wyrobdéw
i sprzetu a takze zasadami wiedzy technicznej i relewantnymi przepisami prawa,

5) wykaz ewentualnych probleméw dotyczgcych realizacji Przedmiotu Umowy,

6) podpis Kierownika Budowy i upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

§ 16.
Odbiory robét budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do Odbioru robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
zamieszczajgc w Dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedkfadajgc Zamawiajgcemu i Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego na pismie zgtoszenie gotowosci do odbioru zawierajgce:

1) proponowany przez Wykonawce termin odbioru robot budowlanych,

2) wykaz i wartos¢ robét budowlanych zgtoszonych do odbioru (przeréb),

3) wykaz Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcéw realizujgcych odbierane roboty budowlane,

4) wykaz odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, w tym kopie Projektu budowlanego
Z zaznaczonymi zmianami wprowadzonymi w toku realizacji rob6t budowlanych,

5) ocene Kierownika budowy i Kierownikéw robét (o ile dotyczy) stanu technicznego, uzytkowego
i estetycznego odbieranych robét budowlanych,

6) podpisy Kierownika budowy, Kierownikow robo6t (o ile dotyczy), petnomocnika Wykonawcy
i petnomocnikéw Podwykonawcédw uczestniczacych w realizacji robét zgtoszonych do odbioru.

3. Odbidr roboét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest przeprowadzany komisyjnie
w terminie wskazanym przez Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zgdanie
Zamawiajgcego termin ten zostanie moze zostac przesuniety o 2 dni robocze.

4. W sktad komisji odbiorowej wchodzg: petnomocnik/petnomocnicy Zamawiajgcego, petnomocnik
Wykonawcy, petnomocnicy Podwykonawcéw uczestniczgcych w realizacji odbieranych robot
budowlanych, Kierownik budowy, Kierownicy odbieranych robét (o ile dotyczy), Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Ponadto w odbiorze rob6t moze/mogg uczestniczyé Projektant/Projektanci sprawujgcy
nadzér/nadzory autorski/autorskie, rzeczoznawcal/rzeczoznawcy budowlany/budowlani w specjalnosci
obejmujgcej wykonawstwo lub inna osoba wskazana przez Zamawiajgcego lub Wykonawce.

5. Na okoliczno$é Odbioru robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu uczestnicy procesu
budowlanego zamieszczajg w Dzienniku budowy stosowne wpisy oraz sporzgdzajg w3
egzemplarzach protokét zawierajgcy:

1) date odbioru,

2) imiona i nazwiska cztonkéw komisji odbiorowej,

3) wykaz i warto$¢ odebranych robo6t budowlanych,

4) wykaz Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcéw realizujgcych odbierane roboty,

5) wykaz odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego i ich klasyfikacje,

6) ocene stanu technicznego, uzytkowego i estetycznego odbieranych robét budowlanych,

7) ustalenia co do jakosci wykonanych robot, w tym wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami
ich usuniecia lub oswiadczeniem Zamawiajgcego o wyborze innego uprawnienia przystugujgcego
mu z tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze,

8) informacje, czy ujawnione wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

9) ewentualne uwagi petnomocnikow Podwykonawcow,
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10)dokumentacje fotograficzna,
11) podpisy cztonkéw komisji odbiorowe;.

6. W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu lub Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do
Odbioru robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu albo dokonania zakrycia tych robét przed
ich odbiorem Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt
budowlanych, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic¢ stan poprzedni.

§ 17.
Odbiory czesciowe robét budowlanych.

1. Strony ustalajg, ze Odbiory czesciowe robot budowlanych bedg przeprowadzane nie czesciej niz raz
na dwa miesigce. Pierwszy odbior czesciowy odbedzie sie po uptywie dwdch miesiecy od dnia
zawarcia niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do Odbioru czesciowego robdét budowlanych, zamieszczajgc
w Dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedktadajgc Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na pismie zgtoszenie gotowosci do odbioru, zawierajgce informacje wskazane w § 16
ust. 2 pkt 1-6 Umowy.

3. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia o gotowosci do Odbioru cze$ciowego robot
budowlanych Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza kontrole zgodnosci przerobu ze stanem
faktycznym oraz kompletnosci przediozonych zatgcznikéw i zawiadamia na pismie Wykonawce
i Zamawiajgcego o braku zastrzezen do zgtoszenia, jego niezgodnosci ze stanem faktycznym lub
niekompletnosci.

4. W terminie 2 dni roboczych Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o uwzglednieniu zastrzezen do
zgtoszenia gotowosci Odbioru czesciowego robét budowlanych lub odmowie ich uwzglednienia,
wskazujgc merytoryczne uzasadnienie swojego dziatania.

5. Odbidr czesciowy robdt budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez
Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zgdanie Zamawiajgcego termin ten moze
zostac przesuniety o 2 dni robocze.

6. W skifad komisji odbiorowej wchodza: petnomocnik/petnomocnicy Zamawiajgcego, petnomocnik
Wykonawcy, petnomocnicy Podwykonawcdéw uczestniczgcych w realizacji odbieranych robdt,
Kierownik budowy, Kierownicy odbieranych robét (o ile dotyczy), Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Ponadto w odbiorze rob6ét moze/mogg uczestniczy¢é Projektant sprawujgcy nadzér autorski,
rzeczoznawcal/rzeczoznawcy budowlany/budowlani w specjalnosci obejmujgcej wykonawstwo lub
inna osoba wskazana przez Zamawiajgcego lub Wykonawce.

7. Na okolicznos¢ Odbioru czesciowego robdét budowlanych uczestnicy procesu budowlanego
zamieszczajg w Dzienniku budowy stosowne wpisy, akomisja odbiorowa sporzgdza w3
egzemplarzach protokét zawierajgcy informacje wskazane w § 16 ust. 5 pkt 1-11 umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Podwykonawcom i Dalszym podwykonawcom kopie
protokotu odbioru nie pézniej niz 2 dni robocze po przeprowadzeniu odbioru.

§ 18.
Odbiér koncowy robét budowlanych.

1. Strony ustalajg, ze Odbior kohcowy robét budowlanych zostanie przeprowadzony po wykonaniu
kompletnego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do Odbioru koncowego, zamieszczajgc w Dzienniku budowy stosowny
wpis oraz przedktadajgc Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na pismie zgtoszenie
gotowosci do odbioru zawierajgce informacje wskazane w § 16 ust. 2 pkt 1-6Umowy oraz:

1) Dokumentacje powykonawcza,
2) protokoty wymaganych przepisami prawa préb i sprawdzenh zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
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inwestorskiego,

3) Dziennik budowy,

4) oswiadczenie Kierownika budowy i Kierownikow robot (o ile dotyczy) o zgodnosci wykonania robot
z Projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

5) oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu iporzadku Terenu
budowy.

6) Inne dokumenty okreslone w STWiORB.

3. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia o gotowos$ci do Odbioru koricowego robot
budowlanych Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza kontrole zgodnosci przerobu ze stanem
faktycznym oraz kompletnosci przedtozonych zatgcznikow i zawiadamiajg na pismie Wykonawce
i Zamawiajgcego o braku zastrzezen do zgtoszenia, jego niezgodnosci ze stanem faktycznym lub
niekompletnosci.

4. W terminie 3 dni roboczych Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o uwzglednieniu zastrzezen do
zgtoszenia gotowosci Odbioru koncowego robét budowlanych lub odmowie ich uwzglednienia,
wskazujgc merytoryczne uzasadnienie swojego dziatania.

5. Odbioér koncowy robot budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez
Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zgdanie Zamawiajgcego termin ten moze
zostac przesuniety o 2 dni robocze.

6. W skifad komisji odbiorowej wchodza: petnomocnik/petnomocnicy Zamawiajgcego, petnomocnik
Wykonawcy, petnomocnicy Podwykonawcdéw uczestniczgcych w realizacji odbieranych robdt,
Kierownik budowy, Kierownicy odbieranych robét (o ile dotyczy), Inspektor nadzoru inwestorskiego,
i Projektant sprawujgcy nadzér autorski. Ponadto w odbiorze rob6t moze uczestniczyé rzeczoznawca
budowlany lub inna osoba wskazana przez Zamawiajgcego lub Wykonawce.

7. Na okolicznos¢ Odbioru koncowego roboét budowlanych uczestnicy procesu budowlanego
zamieszczajg w Dzienniku budowy stosowne wpisy, akomisja odbiorowa sporzgadza w3
egzemplarzach protokét zawierajgcy informacje wskazane w § 16 ust. 5 pkt 1-11 Umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Podwykonawcom i Dalszym podwykonawcom kopie
protokotu odbioru nie pézniej niz 2 dni robocze po przeprowadzeniu odbioru.

9. Jezeli Wykonawca nie wykona robot budowlanych, ktérych zaniechat, i nie usunie wad w terminie lub
w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego robét budowlanych, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

10.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego robét budowlanych uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy Protokotu odbioru koricowego robot budowlanych.

§ 19.
Odbiory usuniecia wad
w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

1. W okresie rekojmi za wady igwarancji jakosci Zamawiajgcy przesyta Wykonawcy na piSmie

zawiadomienia o koniecznosci usuniecia wad robét budowlanych.

. Czas wyznaczony przez Zamawiajgcego na usuniecie wady nie moze by¢ krétszy niz 14 dni.

3. Wykonawca zgtasza na pismie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét naprawczych minimum 3 dni
robocze przed proponowanym przez niego terminem odbioru.

4. Odbidr robét naprawczych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez Wykonawce
w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zgdanie Zamawiajgcego termin ten moze zostac
przesuniety o 2 dni robocze.

5. Na okolicznos¢ odbioru rob6t naprawczych komisja odbiorowa sporzgdza w 3 egzemplarzach protokot
zawierajgcy: date odbioru, imiona i nazwiska cztonkéw komisji odbiorowej, opis i zakres odbieranych
rob6t budowlanych, wykaz Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcédw realizujgcych odbierane
roboty, ocene stanu technicznego, uzytkowego i estetycznego odbieranych robét naprawczych,
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dokumentacje fotograficzng i podpisy cztonkow komisji odbiorowej.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce
usuniecia wad, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

§ 20.
Odbior ostateczny (pogwarancyjny) robét budowlanych.

1. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) robét budowlanych stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkoéw wynikajgcych z Umowy.

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do Odbioru ostatecznego robét budowlanych, przedkitadajac
Zamawiajgcemu na piSmie zgtoszenie gotowosci do odbioru zawierajgce:

1) proponowany przez Wykonawce termin Odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) robét
budowlanych,

2) wykaz Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcow realizujgcych roboty naprawcze,

3) Dokumentacje powykonawczg robot naprawczych,

4) ocene Kierownika budowy i Kierownikéw robét (o ile dotyczy) stanu technicznego, uzytkowego
i estetycznego odbieranych robét budowlanych,

5) podpisy Kierownika budowy, Kierownikow robét (o ile dotyczy), petnomocnika Wykonawcy
i petnomocnikéw Podwykonawcéw uczestniczacych w realizacji robo6t naprawczych.

3. Odbiodr ostateczny robét budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez
Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zgdanie Zamawiajgcego termin ten moze
zostac przesuniety o 7 dni.

4, W skiad komisji odbiorowej wchodzg: pethomocnik Zamawiajgcego, petnomocnik Wykonawcy,
Kierownik budowy i Inspektor nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy moze poszerzy¢ sktad komisji
odbiorowej np. o Kierownikow robét, Projektanta sprawujgcego nadzor autorski czy rzeczoznawce
budowlanego.

5. Na okolicznos¢ Odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) robét budowlanych komisja odbiorowa
sporzadza w 3 egzemplarzach protokét zawierajgcy: date odbioru, imiona i nazwiska cztonkéw komisji
odbiorowej, ocene stanu technicznego, uzytkowego i estetycznego odbieranych robét naprawczych,
dokumentacje fotograficzng i czytelne podpisy cztonkdw komisji odbiorowe;j.

6. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego robot budowlanych okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie
wady, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, ktdrego
dotyczg roboty budowlane stanowigce Przedmiot umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbidr ostateczny
robét budowlanych, zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢é odpowiednio okres gwarancji
jakosci. Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego robé6t budowlanych, do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§ 21.
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci — zasady ogélne.

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy (Cena oferty), na kwote ...l zt brutto (stownie:
..................................................................... ).

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy.

3. Strony zobowigzujg sie dokonac¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w formie

pisemnego aneksu kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:
1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT),
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2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,

— na zasadach iw sposob okreslony w ust. 4-12, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty

wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od
towarow i ustug (VAT) bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci Przedmiotu umowy zrealizowanej
zgodnie z terminami ustalonymi Umowa po dniu wejscia w zycie przepisdOw zmieniajgcych stawke
podatku od towaréw iustug (VAT) oraz wylgcznie do czesci Przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug (VAT).

5. W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT) warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia albo
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne a takze zmian zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych bedzie obejmowal wytgcznie czes$é
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw
wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie zmian przepisow.

7. W przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgca
wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikow do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy.

8. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosic sie
wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
Przedmiotu umowy.

9. W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym
zwtaszcza szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.W przypadku zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie zmiany wysokos$ci minimalnego
wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoftecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo zasad
gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, Wykonawca jest zobowigzany
dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na
koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:
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1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie) pracownikow swiadczgcych
ustugi/prace wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane zrealizacjg Przedmiotu umowy, oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi — w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie
przepisoOw o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) pisemne zestawienie wynagrodzeh (zarowno przed, jak i po zmianie) pracownikéw swiadczgcych
ustugi/prace wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

11. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek, oraz wskaze kwote, o ktorg
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo przekaze informacje
0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

12. W przypadku otrzymania przez Wykonawce informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub cze$ciowym
zatwierdzeniu wniosku moze on ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 9. W takim
przypadku przepisy ust. 10—11 stosuje sie odpowiednio.

§ 22.
Ptatnosci.

1. Przedmiot umowy zostanie rozliczony powykonawczo na podstawie podpisanych przez Strony
Protokotéw odbioru czesciowego robot budowlanych i Protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych, ktére stanowig podstawe do wystawienia odpowiednio faktur VAT czesciowych i faktury
VAT kohcowe;.

2. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT
czesciowych i faktury VAT koncowej, z zastrzezeniem, iz
1) catkowita wartos¢ faktur VAT czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% Ceny oferty, o ktérej mowa

w § 21 ust. 1 Umowy,
2) warto$c¢ faktur VAT czesciowych nie moze przekroczy¢ 65 % Ceny oferty, o ktérej mowa w § 21 ust.
1 Umowy, przed dokonaniem obioru robét obejmujgcych zakresem wykonanie nawierzchni mostu.

3. Zaptata wynagrodzenia iwszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

4. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto bankowe
LT 1= T P
Wykonawca oswiadcza, iz wskazany przez niego rachunek bankowy, o ktérym mowa w zd. 1, jest
rachunkiem zgtoszonym w organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikow VAT.

5. Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionego przez Wykonawce oryginatu faktury VAT z uwzglednieniem
potrgcen wynikajgcych z Umowy. Faktury VAT wystawiane beda wystawiane z uwzglednieniem
nastepujacych oznaczen podmiotow:

Nabywca: Wojewddztwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, NIP: 851-28-71-498;
Ptatnik: Zespoét Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzynskiego 3-4, 70-
506 Szczecin, NIP: 851-31-64-722.

6. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia os$wiadczenia Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznos$ci lub dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym
podwykonawcom dotyczgce tych naleznosci, ktérych termin uptyngt w tym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfladajgcych je
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Podwykonawcéw lub Dalszych podwykonawcéw, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegto$ci Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy  w uregulowaniu  wszystkich wymagalnych wtym okresie wynagrodzen
Podwykonawcow lub Dalszych podwykonawcow wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo.

7. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, to Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zagdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

9. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 8, podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, lub

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

10. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie bedace przedmiotem zgdania, jezeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbiér robét budowlanych, a Wykonawca nie ztozy w trybie okre$lonym w ust. 8 uwag
wykazujgcych niezasadno$é bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy z tytutu
uchybienia terminowi zaptaty.

11. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy badz skierowanej do
depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12.Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przypadajgcego na kolejne okresy
rozliczeniowe bedg wystawione przez Wykonawce faktury VAT przedstawione Zamawiajgcemu wraz
z
1) Protokotem odbioru czesciowego robét budowlanych,

2) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcoéw i Dalszych podwykonawcédw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) kopiami potwierdzenh przelewow bankowych albo sporzgdzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem
terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcow o niezaleganiu
z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw, a w przypadku braku
robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub Dalszych
podwykonawcow — przed dniem Odbioru czesciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcéw lub Dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne -—wraz
z oswiadczeniami Podwykonawcédw lub Dalszych podwykonawcédw w tym zakresie.

13. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa
wust. 12, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust. 12, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.
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14.Zamawiajacy jest uprawniony do zagdania iuzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczgcych sktadanych dokumentow.

15. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o0 ktérych mowa w ust. 8,
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu icharakteru robot
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania oraz wypetnienia przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce
postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na
te wymagalnosé.

16.Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 8, i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 8, a Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

17. Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 8, i potwierdzi zasadnosc takiej
ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 8, a Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca wykazg zasadnosc takiej ptatnosci.

18. Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig Protokotu
odbioru robot budowlanych przez Wykonawce Iub Podwykonawce robot budowlanych lub
z potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

19. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy z tytutu
opOznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce, i bedzie
dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstaltych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy
0 podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

20.Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sgdowego skutkuje umorzeniem wierzytelnosSci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

21. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy
wterminie 21 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

22.Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zapfaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, co uznaje sie za rownoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

23.Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych wynikajgcej z Umowy.

24.W przypadku gdy Podwykonawcy Ilub Dalsi podwykonawcy uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatagczy do wystawianego rachunku Ilub faktury VAT
odwiadczenia Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce te okoliczno$¢, cata
kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

25.Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
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oswiadczenia Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcédw o petnym zafakturowaniu przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt budowlanych wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig
koncowa.

§ 23.
Prawa autorskie.

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
(lub przyjmowanej przez niego czesci) w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 21 ust. 1,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catosé
autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia o prawie autorskim
I prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy, lub odpowiednio catos¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji niezbednych do korzystania
z przekazanych utwordw, w szczegolnosci takich jak: ekspertyzy/opinie techniczne, program
naprawczy, dokumentacja powykonawcza, przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej
Umowy, zwanych dalej utworami, bez dodatkowych o$wiadczen stron wtym zakresie wraz
Z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich na
polach eksploatacji wskazanych wust.2. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono utwory, ktére
przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowienh niniejszej umowy.
2. Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw bedzie mogt korzystaé z nich w catosci lub w czesci na nastepujgcych polach eksploatacii:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, wtym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, wigczajgc kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, a takze odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

4) wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu, czasie i liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takZze wykonanych kopii,

7) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.
3. Strony ustalajg, ze rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastepowac
w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym
jako czesc¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji itd.
4. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce, Wykonawca:
1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;
2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, wtym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane zewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
I niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub 0sob zgtaszajgcych roszczenia.

5. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majgtkowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw
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na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

§ 24.
Uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany Przedmiot umowy gwarancji jakosci na okres ...
miesiecy (Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci stanowi kryterium oceny ofert), liczac od daty
Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny do
Umowy w dacie Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego,
moze powierzyC usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze).

4. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub grozi szkodg o wielkich
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca wystgpienia
wadyw celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

5.Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady

nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu w odniesieniu do
tego zakresu Przedmiotu Umowy ktéry byt naprawiany.

. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja jakosci nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Okres rekojmi jest réwny udzielonemu okresowi gwaranciji jakosci.

. Zamawiajgcy moze wykonywacC uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwaranciji.

(o2}

O

§ 25.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca przed zawarciem niniejszej Umowy wniost na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie
nalezytego jej wykonania na zasadach okreslonych w przepisach p.z.p. na kwote réwng 10 % Ceny
oferty, fj.ie. oo ZE (STOWNIE: L ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego ztytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
0 zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwilocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci ...... Zb (SIOWNIE: oo ), stanowigca 70%
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni kalendarzowych
od dnia Odbioru kohcowego robot budowlanych.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen ztytutu rekojmi, wynoszgca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, . zt
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(SIOWNI . ), zostanie

zwrocona nie pozniej niz w 15. dniu kalendarzowym po uptywie tego okresu.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach Prawa zamowien
publicznych, pod warunkiem Zze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
sSwojg waznos¢ przez czas okreslony w Umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa wust.6 i7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdécone wraz
Z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

12. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pdzniej niz na 30 dni kalendarzowych przed wygasnieciem waznoéci dotychczasowego
zabezpieczenia.

13.Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym wust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia
Z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

14.Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§ 26.
Zmiany umowy.

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu pierwotnie ustalonego, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakohczenia robot
budowlanych, bedg nastepstwem koniecznosci zmian Dokumentacji Zadania w zakresie, w jakim
ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot
budowlanych,

2) jezeli wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (temperatura, opady, wiatr, wilgotno$¢),
uniemozliwiajgce wykonanie robo6t budowlanych zgodnie z normami, zaleceniami producentéw
wyrobdw lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaze brak mozliwosci wykonania w tym okresie
innych robét budowlanych przewidzianych w Dokumentacji Zadania,

3) jezeli wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktore wstrzymajg lub opoznig realizacje Przedmiotu Umowy, lub jezeli wystgpi
niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) jezeli wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
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ponosi odpowiedzialnosc,

5) jezeli wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé wydane, oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robo6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony podmiot lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony podmiot, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

7) jezeli wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2. Strony majg prawo do zmiany umowy w zakresie wyrobow, parametrow technicznych, technologii
wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci rob6t budowlanych objetej Przedmiotem umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane
w Dokumentacji Zadania, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego, na podstawie ktérego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

2) koniecznos$ci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji Zadania zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od Projektu budowlanego i pozwolenia na budowe,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Zadania, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchoéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac w sSwietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkéw na Terenie budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji Zadania, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych Obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub wyrobow ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) koniecznosci zaniechania czesci robdt budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca lub Zamawiajgcy uwaza sie za uprawnionego do zgdania zmian Umowy, o ktérych
mowa w ust. 1 lub 2, zobowigzany jest do przekazania drugiej Stronie i Projektantowi sprawujgcemu
nadzor autorski odpowiedniego wniosku, zamieszczajgc w nim odpowiednio do zakresu zmiany:

1) opis zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania zmiany,

2) proponowane rozwigzanie zmiany,

3) szczegobtowg analize kosztow wprowadzenia zmiany,

4) zestawienie zyskow i strat wynikajgcych z wprowadzenia zmiany; jezeli zmiana umowy bedzie
skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, dane zestawienie musi by¢ sporzgadzone przez
rzeczoznawce budowlanego,

5) podpis wnioskodawcy.

4. W razie watpliwo$ci przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) osob petnigcych funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika budowy i Kierownikéw
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robot,

5) harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ile zmiany te nie majg wptywu na dotrzymanie terminéw
wskazanych w Umowie,
6)bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.
5. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieliStron Umowy, w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.
6. Postanowien niniejszego paragrafu nie nalezy interpretowac jako podstawy prawnej roszczenia o
zmiane Umowy, lecz jedynie jako mozliwos¢ jej zmiany.

§ 27.
Odstgpienie od Umowy.

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie bedzie wykonywat Umowy lub bedzie wykonywat jg
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie nie zadoséuczyni
zadaniu Zamawiajgcego — w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiajacy dowie sie o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie,

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwie wykonywanie robdt budowlanych na okres
dtuzszy niz 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podejmie ich
w okresie kolejnych 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania - w terminie do 14 dni od dnia,
kiedy Zamawiajgcy dowie sie o okolicznosci uzasadniajacej odstagpienie,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpi do realizacji rob6t budowlanych albo pozostanie
w zwltoce z realizacjg Przedmiotu umowy tak dalece, ze watpliwe bedzie dochowanie terminu
zakonczenia robot - w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy dowie sie o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie,

4) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny oferty — w terminie do 30 dni
od dnia przekroczenia,

5) Zaistniej koniecznos$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zapfaty Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy - w terminie do 30 dni od dnia, kiedy
Zamawiajgcy dowie sie o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie lub od dnia przekroczenia,

6) Wykonawca ztozy fatszywe oswiadczenie w ramach realizacji niniejszej Umowy albo oswiadczenie
niekompletne, ktérego nie uzupetni w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — w terminie do
30 dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy dowie sie o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie bedzie leze¢

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

w tym przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czesci Przedmiotu umowy.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robét budowlanych, poza robotami majgcymi na celu ochrone
zycia iwlasnosci, zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy iopusci¢ go najpozniej w terminie 10 dni roboczych od dnia
odstgpienia od Umowy,

2) przekaza¢ Zamawiajgcemu wyroby i urzadzenia, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢, w terminie
7 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy,

3) przekaza¢ Zamawiajgcemu Dokumentacje powykonawczg w terminie 7 dni roboczych od dnia
odstgpienia od Umowy.
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5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na
swoéj koszt iryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia usuniecia sprzetu i robot tymczasowych innemu podmiotowi
(wykonawstwo zastepcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczehstwa robét budowlanych.

§ 28.
Kary umowne.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 % Ceny oferty za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

2) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub w okresie rekojmi za wady
lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1% Ceny oferty za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od
dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom
—w wysokosci 0,25 % Ceny oferty za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow,

4)za nieterminowg zapftate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  Dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,015 % Ceny oferty za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —w wysokosci 0,15 % Ceny oferty za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 0,15 % Ceny oferty za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

7) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie — w wysokoséci 0,15 % Ceny oferty,

8) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowag
— w wysokosci 0,25 % Ceny oferty,

10) za naruszenie zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek, a takze do okazania
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek
— w wysokosci 15.000 zt za kazde naruszenie,

11)za naruszenie zobowigzania do nalezytego usuwania odpadow, atakze zobowigzania do
przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami — w wysokos$ci 15.000 zt za kazde naruszenie,

12)za powierzenie obowigzkow Kierownika budowy osobie niezaakceptowanej przez Zamawiajgcego
— w wysokosci 0,015 % Ceny oferty za kazdy dzieh naruszenia,

13)za kazdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiajgcego niewypetnienia obowigzku, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 Umowy, niezaleznie od ilosci osob ktérych uchybienie dotyczy i niezaleznie od tego czy
uchybienie dotyczy Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy - w wysokosci 5.000
zl,

14) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 20% Ceny oferty.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdw przewidzianych

w niniejszej Umowie, wynosi 20 % Ceny oferty.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych okreslonych
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w Kodeksie cywilnym a takze odszkodowania z tytutdéw nieobjetych karami umownymi.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki — w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Zamawiajgcy bedzie upowazniony do potrgcenia kwot wynikajgcych z naliczonych kar mownych z
wynagrodzeniem przystugujgcym Wykonawcy na podstawie danej faktury VAT bez wczesniejszego
wzywania do zaptaty tych kar.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot budowlanych lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 29.
Klauzula RODO

1. Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODO”:

1) administratorem danych osobowych jest Zespdt Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego,

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego, jest Pan Andrzej Neczaj: adres e-mail, iodo@zpkwz.pl, telefon 601176017

3) Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym
z realizacjg niniejszej umowy,

4) odbiorcami Panstwa danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania oraz umowa w oparciu o przepisy ustawy o dostepie do informac;ji
publicznej,

5) w odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

6) posiadajg Panstwo:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Panstwa dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pahstwa danych osobowych;

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg
Panstwo, ze przetwarzanie danych osobowych Panstwa dotyczgcych narusza przepisy RODO;

7) nie przystuguje Panstwu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Panstwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

§ 30.
Postanowienia koncowe
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przenies¢ jakichkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie.

3. W przypadkach nieunormowanych w Umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych;

2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny;

3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

4) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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4. Do rozstrzygania sporéw wyniktych na tle niniejszej Umowy wiasciwy bedzie sgd dla siedziby

Zamawiajgcego oraz prawo polskie.
5. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze

otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

M T A
“\,, ' . I L e r l c” - ’ :‘:.—.:;l“.:c\w',':'ll B;:E“m-oderbruch

. Mecklenburg-Vorpommem/BrandenburgPolska  EUROPEAN UNICK Strona 68 z 68

Projekt dofinansowany przez Unie Europejskg | Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki — Neur(idnitz
ze Srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  do ruchu turystycznego™
INT54



